2024年下半年考试试题和试题解析（11月10日第3批）

（由于机考后没有真题，题目为野人老师学员回忆的部分题目，部分题目缺失，正常考试是75个题）

淘宝 APP 扫码购课　　微信公众号　　野人老师抖音　　野人老师小红书

试题 1-【2024 年下半年-第 1 题】
在项目成本管理中，规划成本管理过程的输入包括（）。
A.进度管理计划和成本基准
B.成本管理计划和成本基准
C.进度管理计划和风险管理计划
D.进度管理计划和成本管理计划

试题 2-【2024 年下半年-第 2 题】
一个软件开发项目计划在 6 个月内完成，预算为 50 万元，根据项目进度安排第三个月末计划完成 40%的工作，到了第三个月末时，项目团队已完成了计划中 60%的工作，实际花费了 35 万元，当前的成本偏差为（）万元
A.-5　　B.10　　C.15　　D.5

试题 3-【2024 年下半年-第 3 题】
A 公司为 B 公司开发一款软件，项目规划过程中，由于业务变化，B 公司更改了需求，项目组及相关干系人发起决策是否执行该修改。该过程属于（）。
A.需求变更　　B.需求撰写　　C.需求确认　　D.需求跟踪

试题 4-【2024 年下半年-第 4 题】
在干系人管理过程中，（ ）不是监督干系人参与过程的输入。
A.资源管理计划　　B.问题日志　　C.工作绩效信息　　D.项目文件

试题 5-【2024 年下半年-第 5 题】
（ ）方法通过将缺陷数量和缺陷解决的时间与计划对比，分析实际结果偏离计划的程度，从而达到识别和判断目前项目风险。
A.储备分析　　B.审计与分析　　C.技术绩效分析　　D.蒙特卡洛分析

试题 6-【2024 年下半年-第 6 题】
在项目管理中，（）不是制定预算过程的输入。
A.成本管理计划　　B.项目资金需求　　C.资源管理计划　　D.成本估算

微信公众号：野人老师　淘宝店铺：yeren.taobao.com

试题 7-【2024 年下半年-第 7 题】
某项目正常情况需 15 天完成，最快 8 天可完成，考虑到客户需要更多的需求核实，最多需 25 天完成，按照β分布，则该项目估算工期为（）天。
A.20　　B.16　　C.15.5　　D.11.5

试题 8-【2024 年下半年-第 8 题】
项目的（ ）是指项目有明确的起点和终点，但并一定意味着项目的持续时间短。
A.临时性　　B.长期性　　C.确定性　　D.持续性

试题 9-【2024 年下半年-第 9 题】
项目启动会议通常由（ ）负责组织和召开。
A.客户　　B.项目发起人　　C.项目经理　　D.项目承接方的总经理

试题 10-【2024 年下半年-第 10 题】
（ ）体系是我国自主研发的一套成体系的信息技术服务标准。
A.CITS　　B.ISSE　　C.ITSS　　D.ITIL

试题 11-【2024 年下半年-第 11 题】
某软件项目接近尾声，客户要求增加系统的功能模块，需要对已签署的合同进行变更，按照合同变更控制流程，项目经理首先应当（）。
A.修改项目范围文档并通知开发团队开始实施新的功能
B.通过变更控制流程记录该变更请求，并跟踪审批流程
C.向客户发送最终发票并关闭项目，拒绝任何变更
D.召开项目团队会议，讨论变更请求的的可行性并直接开始开发

试题 12-【2024 年下半年-第 12 题】
项目经理在范围管理时可用作定义范围过程输入的项目文件是（）。
A.产品范围　　B.风险登记册　　C.范围基准　　D.WBS

试题 13-【2024 年下半年-第 13 题】
某产品由于种种原因导致逾期交付，项目团队需要依据并联关系对导致质量问题的各种原因进行归类，找到导致预期的最应关注的领域，则项目团队应使用（）。
A.矩阵图　　B.鱼骨图　　C.流程图　　D.亲和图

试题 14-【2024 年下半年-第 14 题】
关于实施定性风险分析的工具与技术的描述，正确的是（）。
A.风险数据质量评估旨在评价关于单个项目风险的数据的准确性和可靠性
B.风险紧迫性是风险在多长时间后会影响一项/多项项目目标
C.风险概率评估考虑的是特定风险对项目影响的大小
D.如果使用了两个以上的参数对风险进行分类，就可以使用概率和影响矩阵

试题 15-【2024 年下半年-第 15 题】
在项目整合管理过程中，（ ）不属于“结束项目或阶段”过程的输入
A.项目章程　　B.项目最终报告　　C.项目管理计划　　D.验收的可交付成果

微信公众号：野人老师　淘宝店铺：yeren.taobao.com

试题 16-【2024 年下半年-第 16 题】
公司开发新设备前期培训属于（ ）成本
A.评估成本　　B.预防成本　　C.内部失败成本　　D.外部失败成本

试题 17-【2024 年下半年-第 17 题】
监理合同应在承建合同（ ）完成。
A.签署同时　　B.没有明确需求　　C.签署前　　D.签署后

试题 18-【2024 年下半年-第 18 题】
数字政府既是“互联网+政务”深度发展的结果，也是大数据时代政府自觉转型升级的必然，其核心目的是（ ），实施路径是共创、共享、共建、共赢的生态体系。
A.以人为本　　B.提升政府效率　　C.增强服务能力　　D.构建智慧社会

试题 19-【2024 年下半年-第 19 题】
数据仓库是一个面向（）的、集成的、非易失的且随时间变化的数据集合，用于支持管理决策。
A.对象　　B.主题　　C.服务　　D.合约

试题 20-【2024 年下半年-第 20 题】
（ ）强的系统使得系统在受到外部作用的同时，内部结构和秩序仍然能够保持。
A.整体性　　B.层次性　　C.环境适应性　　D.稳定性

试题 21-【2024 年下半年-第 21 题】
在定量风险分析中，使用模型来模拟单个项目风险和其他不确定性来源的综合影响，以评估它们对项目目标的潜在影响。模拟通常采用（ ）。
A.敏感性分析　　B.决策树分析　　C.蒙特卡洛分析　　D.影响图分析

试题 22-【2024 年下半年-第 22 题】
（ ）的目标是发现隐藏于数据之后的规律或数据间的关系，从而服务于决策。
A.数据集成　　B.数据挖掘　　C.数据服务　　D.数据可视化

试题 23-【2024 年下半年-第 23 题】
IT 服务供方按照服务协议要求及时受理需方服务请求的程度指的是（ ）。
A.响应性　　B.可靠性　　C.有形性　　D.友好性

试题 24-【2024 年下半年-第 24 题】
（ ）指按项目工作所花费的实际工时数和材料数，按事先确定的单位工时费用标准和单位材料费用标准进行付款。
A.总价合同　　B.工料合同　　C.成本补偿合同　　D.成本加激励费用合同

试题 25-【2024 年下半年-第 25 题】
（ ）特性表明，需方只有参与到服务的生产过程中才能享受到服务。
A.无形性　　B.不可分离性　　C.不可储存性　　D.可变性

微信公众号：野人老师　淘宝店铺：yeren.taobao.com

试题 26-【2024 年下半年-第 26 题】
（ ）非常适用于受众多样化，需要快速完成调查，受访者地理位置分散并且适合开展统计分析的情况。
A.问卷调查　　B.焦点小组　　C.头脑风暴　　D.标杆对照

试题 27-【2024 年下半年-第 27 题】
（ ）过程的最后成果是签订的协议，包括正式合同。
A.规划采购管理　　B.实施采购　　C.控制采购　　D.关闭采购

试题 28-【2024 年下半年-第 28 题】
（ ）是一种主动防御技术，是一个“诱捕”攻击者的陷阱
A.防火墙　　B.入侵检测系统　　C.安全扫描　　D.蜜罐技术

试题 29-【2024 年下半年-第 29 题】
通常来说，数据建模过程包括（）、概念模型设计、逻辑模型设计和物理模型设计等过程。
A.数据需求分析　　B.需求设计　　C.需求开发　　D.软件测试

试题 30-【2024 年下半年-第 30 题】
国家鼓励采用（ ）。
A.推荐性标准　　B.强制性标准　　C.团体标准　　D.企业标准

试题 31-【2024 年下半年-第 31 题】
以下不属于半结构化数据的是（ ）。
A.图片　　B.XML 文档　　C.E-mail　　D.日志文件

试题 32-【2024 年下半年-第 32 题】
路由器的工作层次是（ ）。
A.物理层　　B.数据链路层　　C.网络层　　D.高层

试题 33-【2024 年下半年-第 33 题】
操作系统虚拟化通过（ ）的宿主机操作系统来取代客户机操作系统。
A.隔离　　B.模拟　　C.复制　　D.共享

试题 34-【2024 年下半年-第 34 题】
关于运营与项目管理描述不正确的是（ ）。
A.项目的临时性是指项目有明确的起点和终点
B.持续运营属于项目的范畴
C.业务价值是从组织运营中获得的可量化的净效益
D.明确记录项目目标并选择可测量的目标是项目成功的关键

试题 35-【2024 年下半年-第 35 题】
神经网络是（ ）的一种形式。
A.自然语言处理（NLP）　　B.机器学习　　C.专家系统　　D.虚拟现实

淘宝店铺：yeren.taobao.com
微信公众号：野人老师