2024年下半年案例分析试题和试题解析（11月9日第1批）

淘宝 APP 扫码购课　　微信公众号　　野人老师抖音　　野人老师小红书

【2024 年 11 月第一批次试题一】

目前无背景文字部分，根据野人老师学员的回忆，案例分析考察的内容为：

考察领域：整合管理

【问题 1】（7 分）

根据材料分析，项目整合管理存在哪些问题。

【问题 2】（7 分）

一个项目完成目标要求，需要从启动到收尾的 5 个过程组相互配合。请写出项目整合管理包含的 7 个过程并指出每个过程所归属的过程组。

【问题 3】判断题（4 分）

（1）项目章程的编制是一个单向过程，由项目发起人独立完成。（ ）

（2）工作分解结构（WBS）作为进度管理计划的主要内容之一，为进度管理计划提供了框架、保证了与估算和相应进度计划的协调性。（ ）

（3）项目质量管理包括确保项目满足既定的质量标准和客户期望的所有活动。（ ）

（4）项目所有活动都已正确完成后才能结束，项目团队应该进行项目收尾，并且确保所有交付物都已得到客户的批准。（ ）

【2024 年 11 月第一批次试题二】

公司承接某银行数据中心改造项目，任命小郭为项目经理，启动后小郭组织公司各部门召开会议对项目风险进行识别，并整理出项目风险清单，随后，小郭根据公司经验教训登记册中的类似项目经验，制定了项目风险管理计划，并针对每个风险制定了风险应对策略，项目风险及应对策略的内容如下：

	风险内容	应对策略
1	新旧系统间的技术兼容性问题	做好系统接口测试
2	团队成员技术能力不足	安排技术培训
3	设备价格波动	增加应急储备
4	分包商不能按时交工	加强对分包商工程进度管理
5	设备到货，发生损坏	为设备购买保险，出现问题及时重购
6	政策法规变化，如数据保护法规更新	密切关注政策法规变化，及时调整项目策略以符合法规要求

【问题 1】（8 分）

简述该项目案例在项目风险管理这个过程中存在的问题。

【问题 2】（6 分）
结合案例，按照可预测性，将项目中识别出的 6 条风险进行分类。
【问题 3】（6 分）
（1）针对威胁，可以考虑的应对策略：上报、（ ）、（ ）、（ ）、接受
（2）针对机会，可以考虑的应对策略：上报、（ ）、（ ）、（ ）、接受

【2024 年 11 月第一批次试题三】

A 公司是一家专注于数字化转型解决方案的提供商，最近承接了 C 企业的系统改造项目。在项目启动会议上，项目经理小张罗列了相关干系人，包括客户方的高管，IT 部门负责人和业务部门代表以及 A 公司内部的技术团队、市场团队和供应商。并建立一个微信工作群用于随时回复客户提出的问题。随着项目推进，客户在微信工作群提问的越来越多，小张无法及时回复，为了减轻工作量，小张临时决定制作统一的项目周报模板，定期将项目周报发在群里，以便向客户汇报项目情况，项目执行过程中，数据库工程师和开发工程师就因为技术问题产生了严重的分歧，分别向小张进行了投诉，小张认为随着项目的磨合，自然会解决，因此只有矛盾上升的时候才会介入干预。产品适配环境准备阶段，市场人员指责原厂供应商，未能按照新的供货时间提前准备详细信息，造成项目进度延误，而供应商认为是项目组没有及时通知项目进度的变化，遵照项目启动阶段的工作计划进行工作安排，与客户沟通的过程中，客户对小张的项目周报中记录的项目情况不满意，认为报告过于复杂，没有时间看。业务部门认为周报描述过于技术化，完全不懂，对此 A 公司领导批评小张并要求对工作进行复盘并改进。
【问题 1】（6 分）
分析案例，请简述小张在沟通与干系人管理方面的不足。
【问题 2】（6 分）
请简述小张在管理干系人参与过程中需要开展的活动。
【问题 3】
请写出规划沟通管理过程的两个主要作用。

【2024 年 11 月第一批次试题四】
某项目 WBS 如下图：

WBS	项目	工期（天）	费用（万元）
1.1	项目立项	7	5
1.2	项目需求	15	55
1.3	产品设计	30	15
1.4	产品开发	29	25
1.5	产品测试	46	35
1.6	项目投产	7	10
1.7	产品维护	6	5

项目经费使用按日平均分配，项目经理收集了各阶段的信息如下：
（1）立项阶段，当该阶段进行了 3 天后，已经完成了预计进度的 50%，实际成本支出已经消耗 3 万元；

（2）测试阶段，当该阶段进行了 20 天后，已经完成了预计进度的 50%，实际成本支出到达 16 万元。

【问题 1】（14 分）
请分别评估项目立项阶段和系统测试阶段的项目绩效和进展情况。并给出计算过程。
【问题 2】（4 分）
（1）横向对比项目立项阶段和系统测试阶段，哪个阶段工作效率更高。
（2）针对系统测试阶段的绩效情况，提出改进措施。
【问题 3】（2 分）
控制进度过程中主要输出包括_____、_____、变更请求、项目管理计划更新和项目文件更新。

淘宝店铺：yeren.taobao.com
微信公众号：野人老师