2024年下半年案例分析试题和试题解析（11月9日第1批）

淘宝 APP 扫码购课　　微信公众号　　野人老师抖音　　野人老师小红书

【2024 年 11 月第一批次试题一】

目前无背景文字部分，根据野人老师学员的回忆，案例分析考察的内容为：

考察领域：整合管理

【问题 1】（7 分）

根据材料分析，项目整合管理存在哪些问题。

【问题 2】（7 分）

一个项目完成目标要求，需要从启动到收尾的 5 个过程组相互配合。请写出项目整合管理包含的 7 个过程并指出每个过程所归属的过程组。

【问题 3】判断题（4 分）

（1）项目章程的编制是一个单向过程，由项目发起人独立完成。（ ）

（2）工作分解结构（WBS）作为进度管理计划的主要内容之一，为进度管理计划提供了框架、保证了与估算和相应进度计划的协调性。（ ）

（3）项目质量管理包括确保项目满足既定的质量标准和客户期望的所有活动。（ ）

（4）项目所有活动都已正确完成后才能结束，项目团队应该进行项目收尾，并且确保所有交付物都已得到客户的批准。（ ）

【参考答案】

【问题 1】（7 分）

由于本题目前没有背景部分，答案略

【问题 2】（7 分）

（1）制定项目章程【启动】

（2）制定项目管理计划【计划】

（3）指导和管理项目工作【执行】

（4）管理项目知识【执行】

（5）监控项目工作【监控】

（6）实施整体变更控制【监控】

（7）结束项目或阶段【收尾】

【问题 3】（4 分）

（1）×，P356，项目章程可由发起人编制，也可由项目经理与发起机构合作编制。

（2）√，P385，工作分解结构（WBS）为进度管理计划提供了框架，保证了与估算及相应进度计划的协调性。

（3）√

（4）√

【2024 年 11 月第一批次试题二】

公司承接某银行数据中心改造项目，任命小郭为项目经理，启动后小郭组织公司各部门召开会议对项目风险进行识别，并整理出项目风险清单，随后，小郭根据公司经验教训登记册中的类似项目经验，制定了项目风险管理计划，并针对每个风险制定了风险应对策略，项目风险及应对策略的内容如下：

	风险内容	应对策略
1	新旧系统间的技术兼容性问题	做好系统接口测试
2	团队成员技术能力不足	安排技术培训
3	设备价格波动	增加应急储备
4	分包商不能按时交工	加强对分包商工程进度管理
5	设备到货，发生损坏	为设备购买保险，出现问题及时重购
6	政策法规变化，如数据保护法规更新	密切关注政策法规变化，及时调整项目策略以符合法规要求

【问题 1】（8 分）

简述该项目案例在项目风险管理这个过程中存在的问题。

【问题 2】（6 分）

结合案例，按照可预测性，将项目中识别出的 6 条风险进行分类。

【问题 3】（6 分）

（1）针对威胁，可以考虑的应对策略：上报、（ ）、（ ）、（ ）、接受

（2）针对机会，可以考虑的应对策略：上报、（ ）、（ ）、（ ）、接受

【参考答案】

【问题 1】（8 分）

（1）先识别风险再制定风险管理计划存在问题，应当先制定风险管理计划进行指导再组织风险识别

（2）风险管理计划制定完成后没有提交评审

（3）小郭一个人根据公司经验教训登记册中的类似项目经验就制定了风险管理计划不妥，应当参考项目章程、项目管理计划、相关的项目文件等资料与团队成员一起讨论制定

（4）风险识别不够全面

（5）风险识别后没有制定风险登记册，仅整理出了风险清单，不够完善

（6）没有实施定性风险和定量风险分析就直接制定了风险应对策略

（7）没有明确各个风险的责任人

（8）小郭的风险管理意识薄弱，管理经验不足

【问题 2】（6 分）

（1）已知风险

（2）已知风险

（3）已知风险

（4）可预测风险

（5）可预测风险

（6）不可预测风险

【问题 3】（6 分）

（1）规避、减轻、转移

（2）开拓、提高、分享

淘宝店铺：yeren.taobao.com
微信公众号：野人老师

【2024 年 11 月第一批次试题三】

A 公司是一家专注于数字化转型解决方案的提供商，最近承接了 C 企业的系统改造项目。在项目启动会议上，项目经理小张罗列了相关干系人，包括客户方的高管，IT 部门负责人和业务部门代表以及 A 公司内部的技术团队、市场团队和供应商。并建立一个微信工作群用于随时回复客户提出的问题。随着项目推进，客户在微信工作群提问的越来越多，小张无法及时回复，为了减轻工作量，小张临时决定制作统一的项目周报模板，定期将项目周报发在群里，以便向客户汇报项目情况，项目执行过程中，数据库工程师和开发工程师就因为技术问题产生了严重的分歧，分别向小张进行了投诉，小张认为随着项目的磨合，自然会解决，因此只有矛盾上升的时候才会介入干预。产品适配环境准备阶段，市场人员指责原厂供应商，未能按照新的供货时间提前准备详细信息，造成项目进度延误，而供应商认为是项目组没有及时通知项目进度的变化，遵照项目启动阶段的工作计划进行工作安排，与客户沟通的过程中，客户对小张的项目周报中记录的项目情况不满意，认为报告过于复杂，没有时间看。业务部门认为周报描述过于技术化，完全不懂，对此 A 公司领导批评小张并要求对工作进行复盘并改进。

【问题 1】（6 分）

分析案例，请简述小张在沟通与干系人管理方面的不足。

【问题 2】（6 分）

请简述小张在管理干系人参与过程中需要开展的活动。

【问题 3】

请写出规划沟通管理过程的两个主要作用。

【参考答案】

【问题 1】（6 分）

（1）规划沟通管理存在问题，未制定沟通管理计划

（2）沟通频率过于单一，只是制作项目周报模板。定期将项目周报发在群里。应月报、周报或日报相结合。

（3）管理沟通存在问题，导致客户在微信工作群提问的越来越多，小张无法及时回复。

（4）供应商认为项目组没有及时通知项目进度的变化，控制沟通不合理存在问题

（5）规划干系人参与存在问题，没有编制干系人参与计划

（6）识别干系人不全面。没识别到全部干系人，只是罗列了部分相关干系人

（7）小张认为随着项目的磨合，自然会解决。这体现小张沟通与干系人管理意识淡薄。

（8）管理干系人参与不合理，数据库工程师和开发工程师产生了严重的分歧，小张没有及时解决

（9）控制干系人参与没有做好，导致客户对小张记录的项目情况不满意

（10）没有根据不同干系人制定不同的沟通方式

（11）没有编制干系人登记册

（12）沟通方法、方式过于单一，应采取互动式或者拉式推式多种沟通方式去沟通

【问题 2】（6 分）

在管理干系人参与过程中需要活动包括：

①在适当的项目阶段引导干系人参与，以便获取、确认或维持他们对项目成功的持续承诺；

②通过谈判和沟通的方式管理干系人期望；

③处理与干系人管理有关的任何风险或潜在关注点，预测干系人可能在未来引发的问题；

④澄清和解决已识别的问题等。

【问题 3】

本过程的主要作用是为及时向干系人提供相关信息、引导干系人有效参与项目而编制书面沟通计划。

【2024 年 11 月第一批次试题四】

某项目 WBS 如下图：

WBS	项目	工期（天）	费用（万元）
1.1	项目立项	7	5
1.2	项目需求	15	55
1.3	产品设计	30	15
1.4	产品开发	29	25
1.5	产品测试	46	35
1.6	项目投产	7	10
1.7	产品维护	6	5

项目经费使用按日平均分配，项目经理收集了各阶段的信息如下：

（1）立项阶段，当该阶段进行了 3 天后，已经完成了预计进度的 50%，实际成本支出已经消耗 3 万元；

（2）测试阶段，当该阶段进行了 20 天后，已经完成了预计进度的 50%，实际成本支出到达 16 万元。

【问题 1】（14 分）

请分别评估项目立项阶段和系统测试阶段的项目绩效和进展情况。并给出计算过程。

【问题 2】（4 分）

（1）横向对比项目立项阶段和系统测试阶段，哪个阶段工作效率更高。

（2）针对系统测试阶段的绩效情况，提出改进措施。

【问题 3】（2 分）

控制进度过程中主要输出包括_____、_____、变更请求、项目管理计划更新和项目文件更新。

【参考答案】

【问题 1】（14 分）

（1）立项阶段

PV=3*（5/7）=2.14 万元

EV=5*50%=2.5 万元

AC=3 万元

SPI=EV/PV=2.5/2.14=1.17

CPI=EV/AC=25/3=0.83

SPI 大于 1，CPI 小于 1，所以进度超前，成本超支

（2）测试阶段

PV=20*（35/46）=15.22 万元

EV=35/2=17.5 万元

AC=16 万元

SPI=EV/PV=17.5/15.22=1.15

CPI=EV/AC=17.5/16=1.09

SPI 大于 1，CPI 大于 1，所以进度超前，成本节约

【问题 2】（4 分）

微信公众号：野人老师 淘宝店铺：yeren.taobao.com

（1）

①对比工作进度效率，SPI（立项）>SPI（测试），所以立项阶段工作进度效率更高。

②对比工作成本效率，CPI（立项）<CPI（测试），所以系统测试工作成本效率更高。

（2）

①抽调部分人员用于其他项目

②加强质量控制，密切监控项目

③必要时调整计划或基准等方法改进，或者改变相关计划

【问题 3】（2 分）

进度预测、工作绩效信息

淘宝店铺：yeren.taobao.com

微信公众号：野人老师