2024年下半年案例分析试题和试题解析（11月10日第2批）

淘宝 APP 扫码购课　微信公众号　野人老师抖音　野人老师小红书

【2024 年 11 月第二批次试题一】

A 公司计划针对老版财务管理系统进行升级改造。项目经理小李制定了详细的人力资源管理计划，以确保项目团队能够有效地完成项目任务。由于团队成员分布在不同的地理位置，小李采用虚拟团队的模式对项目团队进行管理，项目各个模块集成过程中出现如下问题。

（1）小王是新加入项目的开发人员，负责新增模块的编码工作，由于缺乏对业务流程的深入理解无法及时请教其他团队成员，小王在开发过程中频繁出现逻辑错误。

（2）老张是项目中唯一的高级架构工程师，对项目的技术架构了如指掌，由于个人原因，老张突然离职。

（3）小赵是项目中的资深测试工程师，但随着新技术的引入。小赵发现，自己在自动化测试工具的使用上逐渐落后，使用不熟练导致进度延误。

（4）项目进入关键实施阶段，突然遇到区域性流感暴发，导致多名团队成员因病请假。

【问题 1】（10 分）

请指出案例中项目人力资源管理存在的问题，并给出改进措施。

【问题 2】（4 分）

请分析老张的突然离职可能对项目产生哪些影响。

【问题 3】（6 分）

根据塔克曼阶梯理论，请写出项目团队建设共经历几个阶段及各阶段名称。

【参考答案】

【问题 1】（10 分）

（1）不应由项目经理一个人来制定人力资源管理计划，应组织相关干系人一起制定及评审。

（2）只采用虚拟团队方式，存在沟通不及时，沟通效果不佳的问题，应制定完善的沟通管理计划与干系人参与计划，安排好沟通工作，提高团队工作效率

（3）小王未经完善培训，直接负责工作且频繁出现错误；

（4）老张作为项目的关键技术人员，突然离职会对项目造成了影响，应该做好 AB 角色，做好人才的备份

（5）小赵测试工具使用不熟练导致进度延误；应对团队岗位制定合适的培训与考核

（6）没有预计到流感的发生，导致多名成员因病请假，应针对风险情况，制定相应的应对措施

【问题 2】（4 分）

回答其中 4 条即可

（1）其他团队成员的工作负担可能增加

（2）可能导致项目知识和经验的流失
（3）对团队士气和氛围可能造成影响
（4）与干系人需要重新建立沟通联系的方式与渠道
（5）导致项目招聘和培训成本增加
（6）项目和任务可能因此中断
（7）进度延误
（8）质量下降
（9）团队绩效降低和团队凝聚力降低
（10）对团队沟通造成影响
【问题 3】（6 分）
项目团队建设共经历 5 个阶段，各阶段名称分别是：
（1）形成阶段
（2）震荡阶段
（3）规范阶段
（4）成熟阶段
（5）解散阶段

【2024 年 11 月第二批次试题二】

某银行计划升级其客户服务系统，以提高客户满意度和内部工作效率，项目经理小李负责该项目，由于工作繁忙，小李委托研发经理小王制定项目章程，项目章程描述如下：

项目背景	银行的现有客户服务系统无法满足业务需求，需要升级
目的	开发新的客户服务系统，提高客户满意度和内部工作效率
范围	包括自助服务门户，移动银行应用和数据分析模块的开发和实施
完成时间	18 个月
成本	1500 万元
质量	客户满意度提升 20%，处理时间缩短 30%
项目目标	系统性能：系统 流畅　　技术支持：IT 部门应随时提供支持
关键干系人	客户、销售部门、财务部门和高层管理
项目假设和约束	假设：能够获得必要的技术资源和人才 约束：遵守金融行业的数据保护法规和公司的安全政策
项目里程碑	项目启动会议：2024 年第一季度 需求收集和分析完成：2024 年第二季度 系统设计和原型开发：2024 年第三季度 系统开发和内部测试：2024 年第四季度和 2025 年第一季度 用户培训和系统部署：2025 年第二季度 项目评估和交付：2025 年第三季度

项目章程起草完成后，小王将他提交给小李，由小李负责审批，在项目执行过程中，小李按需分配各项可用资源并管理其有效使用，同时营造一种相互信任的氛围，激励团队分享知识或关注他人的知识。
【问题 1】（10 分）

微信公众号：野人老师 网店地址：yeren.taobao.com

请简述该案例在制定项目章程中存在的问题。
【问题 2】（3 分）
该案例中的工作内容涉及到项目整合管理的_____、_____、_____三个过程。
【问题 3】（5 分）
请写出常见的干系人分类方法。

【参考答案】
【问题 1】（10 分）
（1）研发经理小李一个人制定项目章程不妥
（2）缺乏整体项目风险的描述
（3）没有说明项目的审批要求
（4）缺少项目退出标准的说明
（5）没有明确说明委派的项目经理及其职责和职权
（6）没有说明发起人或其他批准项目章程的人员的姓名和职权
（7）关键干系人名单不够全面
（8）项目目标描述不够清晰明确
（9）项目章程不能由项目经理小李进行审批
【问题 2】（3 分）
制定项目章程、指导与管理项目工作、管理项目知识
【问题 3】（5 分）
常见的分类方法包括作用影响方格、干系人立方体、凸显模型、影响方向和优先级排序等。

【2024 年 11 月第二批次试题三】
目前无背景文字部分，根据野人老师学员的回忆，案例分析考察的内容为：
考察领域：立项管理
【问题 1】（8 分）
详细可行性研究报告中有什么问题，找茬题
【问题 2】（3 分）
详细可行性研究的方法有经济评价法、_____、_____、_____。
【问题 3】（1 分）
根据案列，分析案列中属于哪种详细可行性研究的方法。
【问题 4】（4 分）
判断题

【参考答案】
【问题 1】（8 分）
由于本题目前没有背景部分，答案略
【问题 2】（3 分）
市场预测法、投资估算法、增量净效益法
【问题 3】（1 分）
由于本题目前没有背景部分，答案略
【问题 4】（4 分）
由于本题目前没有题目，答案略

淘宝店铺：yeren.taobao.com
微信公众号：野人老师

【2024 年 11 月第二批次试题四】

某项目 WBS、工期和预算信息如下表所示（项目预算的使用是按天平均分配）：

WBS	项目	工期（天）	费用（万元）
1.1	项目立项	7	4
1.2	需求提出	5	5
1.3	总体设计	30	15
1.4	系统开发	29	25
1.5	系统测试	16	35
1.6	系统投产	7	10
1.7	产品运行和维护	6	6

项目执行中，项目经理收集了系统开发阶段的工作进展：该阶段工作执行到 14 天结束时，已经完成了预计进度的 45%，此时实际支出已达到 15 万元。

【问题 1】

（1）请判断系统开发阶段的项目执行绩效，并给出计算过程。

（2）写出该阶段绩效改进措施。

【问题 2】

按照非典型偏差，项目执行 95 天后系统投产工作全部完成，此时项目实际支出是 110 万元，请计算此时项目的 EAC。

【问题 3】

请写出控制成本过程使用的数据分析技术

【参考答案】

【问题 1】

（1）

PV=14*（25/29）=12.07 万元

EV=25*45%=11.25 万元

AC=15 万元

SV=EV-PV=11.25-12.07=-0.82 万元

CV=EV-AC=11.25-15=-3.75 万元（算 SPI、CPI 也可以）

SV 小于 0，CV 小于 0，所以进度落后，成本超支

（2）

① 用高效人员代替低效人员

② 在防范风险的情况下对活动进行并行施工

③ 减小活动范围或降低活动要求;

④ 通过改进方法或技术提高生产效率。

⑤ 加强质量管理，及时发现问题，减少返工，从而缩短工期。

【问题 2】

BAC=100 万，EV=94 万，AC=110 万

属于非典型偏差，EAC=AC+ETC=AC+（BAC-EV）=110+（100-94）=116 万

【问题 3】

挣值分析、偏差分析、趋势分析、储备分析

淘宝店铺：yeren.taobao.com
微信公众号：野人老师