2025年下半年案例分析试题和试题解析（11月8日第2批）

淘宝 APP 扫码购课　微信公众号　野人老师抖音　野人老师小红书

【2025 年 11 月第二批次试题一】

某市大数据局启动“城市运行一网统管”数字化转型工程。项目计划工期 12 个月，总预算为 12000 万元。经过招标，甲方选择了 A 公司为该项目的承建方。

月末，外部审计单位要求依据进度管理计划和成本管理计划进行绩效审查，项目经理组织召开月度控制会议，召集全部已启动并应完成的工作包得到如下数据：（单位：万元）

工作包编号	工作包计划成本（PV）	实际成本（AC）	实际完成百分比	备注
A	2000	1650	80%	关键路径
B	1000	850	75%	关键路径
C	1500	1100	70%	关键路径
D	500	380	90%	非关键路径

【问题 1】（4 分）

请根据表中数据，计算工作包 A 的挣值和成本偏差，并说明成本绩效状态。

【问题 2】（5 分）

请根据表中数据，写出工作包 B 的进度绩效指数，该指数说明什么?对后续里程碑和总工期会带来哪些风险?

【问题 3】（6 分）

审计后，甲方通过变更流程在项目总预算中设置 5%作为“管理储备”，还设置了 600 万元“不可预见费”作为应急储备，但在补充协议中约定，若未用完应急储备，节余部分的 50%奖励给 A 公司。另外，A 公司为应对资源价格上涨，在总预算里设置 200 万元“内部应急金”，该笔预算既未写入合同，也未得到业主认可。请指出上述“管理储备”、“不可预见费”和“内部应急金”是否应计入本项目的成本基准并计算成本基准的值。

【问题 4】（5 分）

结合案例，请判断下列说法是否正确（ ）。

（1）审计时，计算出该项目的进度绩效指数（SPI）为 0.9，说明项目进度超前。

（2）工作包 D 不在关键路径上，其延误不会影响总体进度。

（3）审计单位采用 EVA 审查项目绩效，是因为该方法能把范围、进度和资源绩效综合起来评估项目绩效。

（4）随着项目工作的逐步完成，偏差的可接受范围将逐步缩小。

（5）审计时发现有一项重要工作尚未启动，BAC 已明显不再可行，项目经理应使用 ETC 替代 BAC 进行 TCPI 计算。

【参考答案】
【问题 1】（4 分）
工作包 A 的挣值：EV=2000*0.8=1600 万元 ，成本偏差 CV=EV-AC=1600-1650=-50 万元，
因为 CV<0,所以成本超支。
【问题 2】（5 分）
工作包 B 的 EV=1000*0.75=750 万元
SPI=EV/PV=750/1000=0.75，因为 SPI<1，说明现在的进度是原计划的 75%，（或者说明进度比计划落后 25%）
B 位于关键路径上，进度落后将直接影响后续里程碑和总工期，带来进度延误的风险
【问题 3】（6 分）
管理储备：不应计入成本基准。
不可预见费：作为应急储备,计入成本基准。
内部应急金：该资金未写入合同且未获业主认可,属于承建方自行预留的资金,不计入成本基准

成本基准=12000-12000*5%（管理储备）=12000-600=11400 万元
【问题 4】（5 分）
（1）×，是进度落后不是超前。
（2）×，关键路径上的活动延误才会直接影响总工期,但非关键路径的工作包 D 若延误时间超过其总浮动时间, 仍会影响总体进度。
（3）√，P512，挣值分析（EVA）是把范围、进度和资源绩效综合起来考虑，以评估项目绩效和进展的方法。它是一种常用的项目绩效测量方法。它把范围基准、成本基准和进度基准整合起来，形成绩效基准，以便项目管理团队评估和测量项目绩效和进展。
（4）√，P513，随着项目工作的逐步完成，偏差的可接受范围（常用百分比表示）将逐步缩小。
（5）×，P514，TCPI 是指为了实现具体的管理目标（如 BAC 或 EAC）,剩余工作的实施必须达到的成本绩效指标。如果 BAC 已明显不再可行，则项目经理应考虑使用 EAC 进行 TCPI 计算。经过批准后，就用 EAC 取代 BAC。

【2025 年 11 月第二批次试题二】
目前无背景文字部分，根据野人老师学员的回忆，案例分析考察的部分内容为：
某大型制造企业因原有 ERP 系统功能老旧，为推动数字化转型战略，启动”ERP 系统升级项目”
考察领域：整合管理

【问题 1】（8 分）
结合案例，请写出制定项目章程过程的输入及案例中对应的具体文件（示例：组织过程资产，旧 ERP 项目的《项目章程模版》、《风险登记册》）
【问题 2】（3 分）
（1）案例中生产部门提出“新增库存预警模块”的请求后，应通过项目整合管理中的哪个过程进行变更管理？
（2）简要说明该过程的作用？
【问题 3】（6 分）【多选】
（1）项目经理整合编制的《项目管理计划》，其核心组成部分包括:（ ）。
A.范围管理计划

B.范围基准
C.绩效测量基准
D.风险登记册
E.开发方法
（2）项目收尾阶段编制的《项目最终报告》，其核心内容包括:（ ）。
A.ERP 模块功能验证结果
B.成本绩效指数
C.项目过程中发生的风险
D.供应商协作的优化建议
E.进度计划目标
（3）项目整合管理中，监控项目工作过程主要关注（ ）。
A.跟踪项目目标的实现情况
B.识别项目绩效偏差
C.监督与批准变更的实施情况
D.审批所有变更请求
E.将资源分配各相应活动

【参考答案】
【问题 1】（8 分）
（1）立项管理文件　　根据《XXX 论证文件》去立项
（2）协议　　《和供应商签协议》
（3）事业环境因素　　《行业 XX》
【问题 2】（3 分）
（1）实施整体变更控制
（2）确保对项目中已记录在案的变更做出综合评审。如果不考虑变更对整体项目目标或计划的影响就开展变更，往往会加剧整体项目风险。
【问题 3】（6 分）【多选】
（1）ABCE
（2）ACDE
（3）ABC

【2025 年 11 月第二批次试题三】

某科技公司承接“智慧城市园区安防监控平台建设项目”，项目需实现园区 600 路高清摄像头实时监控、AI 智能报警及报警信息加密推送功能，项目设计的采购项如下：

1）通用服务器：采购 20 台指定型号服务器。其中参数：CPU 为 ARM Cortex-A78、内存 640GB，存储 2TBSSD，双方签订合同，合同总价 120 万元。约定“除项目范围变更外，合同价格不可调整，卖方承担所有成本超支风险”。

2）临时技术支持服务：项目实施中可能出现服务器兼容性调试、算法临时优化等突发问题，工作量无法提前确定。需第三方机构快速签订合同，按需提供支持。双方签订合同，约定“工程师工时费 500 元/小时，材料费用按实际采购价实报实销，无固定总价，按实际发生量结算”。

3）AI 算法开发服务：委托第三方公司开发安防智能识别算法。需根据园区实际场景迭代

优化，项目范围细节需要逐步细化。双方签订合同，约定目标成本 80 万元，目标费用 8 万元，分摊比例“成本超支时买方承担 50%，卖方承担 50%；成本节约时双方各分享 50%”，无价格上限。

4）摄像头安装服务：因公司无现场安装资质，经买方（园区管委会）书面认可，将“600 路摄像头现场安装调试”工作分包给具备安防施工资质的 B 公司。

5）算力卡：采购 10 张适配服务器的神经网络计算算力卡，目标成本 50 万元，目标费用 5 万元，分摊比例为“成本超支时买方承担 60%、卖方承担 40%；成本节约时买方分享 60%，卖方分享 40%”，并设定价格上限 65 万元。

【问题 1】（6 分）
（1）通用服务器采购签订的是什么类型合同，该类型合同适用情况。
（2）临时技术支持服务采购签订的是什么类型合同，该类型合同适用情况。
【问题 2】（6 分）
（1）AI 算法开发服务的成本加激励费用合同中，若实际成本为 88 万元，买方实际支付金额是多少?
（2）AI 算法开发服务的成本加激励费用合同中，若实际成本为 72 万元，买方实际支付金额是多少?卖方实际利润是多少？
【问题 3】填空题（3 分）
（1）_____需充分、详细地描述拟采购的产品、服务或成果，以便潜在卖方确定是否有能力提供。
（2）案例中分包摄像头安装工作时，分包方不得将所承包的工作_____，分包的部分是项目非主体工作。
（3）规划采购管理过程使用_____组件，该组件主要包括范围管理计划、质量管理计划、资源管理计划、范围基准等。
【问题 4】（3 分）请判断是否正确。
（1）算力卡采购双方签订的是总价加激励费用合同。（ ）
（2）实施采购过程的作用是确定是否从项目外部获取货物和服务。（ ）
（3）验收时发现摄像头安装质量不合格，园区管委会只能要求 B 公司承担责任，无权要求 A 公司承担责任。（ ）

【参考答案】
【问题 1】（6 分）
（1）总价合同，价格在一开始就被确定，并且不允许改变（除非工作范围发生变更），成本增加都由卖方承担。
（2）工料合同，适用于工作性质清楚、工作范围比较明确，但具体的工作量无法确定的项目。
【问题 2】（6 分）
（1）80+8+（88-80）*50%=92 万元
（2）80+8-(80-72)*50%=84 万元　　实际利润：84-72=12 万元
【问题 3】（3 分）
（1）采购工作说明书（2）再次分包（3）项目管理计划
【问题 4】（3 分）
（1）√（2）×（3）×

【2025 年 11 月第二批次试题四】

总集成商 A 公司负责数据治理平台、AI 训练平台及 AI 能力开放平台的开发工作，三家分包商分别承担网络改造、存储扩容和安全加固的工作。

A 公司项目团队在进行风险规划时，划分一下四类：①技术：包括范围定义、需求定义、估算假设、制约因素、技术接口等。②管理：包括项目管理、运营管理、组织沟通、组织资源提供等。③商业：包括合同条款、内部采购、供应商、分包商等。④外部：包括汇率、环境、竞争等。

项目启动后，出现以下风险事件：

A、距春运启动仅 20 天时，交警总队要求新增“春运客流预测”模型并尽快上线。

B、数据治理阶段发现卫健委收集的“健康档案”数据缺少年度体检字段，直接影响了“慢性病 AI 预测”模型的精度。

C、甲方原定的“政务云异地容灾”方案中容灾地为邻省，但省内新出台了《公共数据跨省传输管理办法》，容灾方案需要重新评估。

D、国际芯片供应紧张，交货期由 60 天延至 150 天，影响 AI 平台上线。E、A 公司统一身份认证模块更新后，其它厂商调用该模块 API 失败，导致“危化品车辆跟踪”微服务失效，现场应急演练被监管部门点名批评。

【问题 1】（5 分）

请指出案例中的五个风险事件分别属于哪类风险，并说明原因。

【问题 2】（5 分）

项目经理为风险事件 C 设计了以下应对措施：

（1）改在本省建设数据备份中心，可不受跨省限制。

（2）将敏感数据留在本省，其它数据在邻省备份，预留 60 天整改缓冲

（3）与有资质的云厂商签托管合同，由其负责数据跨省的合规责任与费用

（4）将风险事件列入观察清单，必要时使用风险储备承担 4 周延期的损失。

（5）通知甲方并建议甲方报省大数据局协调处理。

请指出上述应对措施分别属于哪种风险应对策略。

【问题 3】（5 分）

请写出整体项目风险应对策略。

【问题 4】（5 分）

在项目实施过程中出现如下情形，请判断项目经理的做法是否正确。

（1）项目经理把 AI 服务器交货延迟（风险事件 D）的应对策略记录记入风险登记册时，同时写入了所选择的应对方案的残余风险和次生风险。（ ）

（2）项目进入第 8 个月，由于 API 调用失败（风险事件 E）已过时，项目经理在风险审查会上决定不再跟踪该风险。（ ）

（3）在监督风险时，项目经理发现某低优先级威胁已持续半年未发生，将其从风险登记册中删除，不再列入风险报告。（ ）

（4）为加快进度、技术负责人将“异地容灾”设计工作拆分为边设计边施工，项目经理认为该举措优化了工作流程，提升了工作效率，并不会增加新的风险。（ ）

（5）在定量风险分析时，项目经理采用蒙特卡洛分析模拟成本风险。输出 S 曲线，向甲方展示实现项目目标成本的可能性为 85%。（ ）

【参考答案】
【问题 1】（5 分）
（1）技术风险，因为需要增加“春运客流预测模型”功能，属于范围变更，有 20 天时间的制约因素。
（2）技术风险，缺少年度体检字段，属于范围定义或需求定义有问题。
（3）外部风险，因为外部出了新的法规需要遵守。
（4）商业风险，属于供应商的风险
（5）技术风险，技术接口的风险
【问题 2】（5 分）
（1）规避 （2）减轻 （3）转移 （4）接受 （5）上报
【问题 3】（5 分）
规避、开拓、转移或分享、减轻或提高、接受
【问题 4】（5 分）
（1）√（2）√（3）×（4）×（5）√

微信公众号：野人老师
淘宝店铺：yeren.taobao.com