2025年下半年案例分析试题和试题解析（11月9日第3批）

淘宝 APP 扫码购课　微信公众号　野人老师抖音　野人老师小红书

【2025 年 11 月第三批次试题一】

目前无完整背景文字部分，根据野人老师学员的回忆，案例分析考察的部分内容为：

风险 1 的应对措施：专业能力强的工程师要离职，可能导致进度推迟，经项目经理与其沟通，加薪，最终工程师撤销离职申请；
风险 2 的应对措施：项目进程中，客户总是频繁提出变更需求，导致进度推迟，经过和客户沟通，客户了解到会对项目有影响，客户最后变更需求减少了次数，从 5 次变更申请变成了 1 次；
风险 3 的应对措施：音响系统开发的很好,投入更多普通工程师一起研究新技术，通信效率提高了；
风险 4 的应对措施：音响系统开发的很好，很有市场，现在需要补充技术能力，自己没这个能力做，找战略合作伙伴，签订战略合作协议；
风险 5 的应对措施：系统有一个模块，自己缺乏研发能力，外包给 ABCD 四个公司。

【问题 1】（6 分）
风险管理的过程中（1）_____过程输出了工作绩效信息。
定义：在整个项目期间，监督商定的风险应对计划的实施，（2）_____、（3）_____，以及评估风险管理有效性的过程
【问题 2】（5 分）
案例中 5 个风险分别采取了什么应对策略？
【问题 3】（5 分）
项目成功预计可以获利 100 万元，但在工作中发现有一项技术对项目有影响，组织目前缺少该技术，外包给 ABCD 四个公司去做，根据决策树分析，应该选择哪家公司进行分包？

公司	报价（万）	成功率	失败赔偿（万）
A	40	70%	0
B	60	80%	20
C	70	85%	30
D	90	95%	40

【问题 4】（4 分）（填空题）
风险的分类
（1）按风险后果划分：（）、（）
（2）按风险来源划分：（）、（）

【2025 年 11 月第三批次试题二】

某项目的相关情况如表所示。时间单位：周

活动	最乐观时间	最可能时间	最悲观时间	活动成本	紧前活动
A	1	2	3	10	-
B	3	4	11	20	A
C	3	4	5	18	A
D	1	2	9	15	A
E	3	6	15	25	B、C、D
F	2	9	10	20	D
G	2	3	4	12	E、F

【问题 1】（6 分）

（1）请按照三点估算（贝塔分布）计算每个活动的持续时间，并给出项目的关键路径以及总工期。

【问题 2】（9 分）

第 7 周结束时：

（1）A、B、C、D 严格按照预算执行，A、B、C、D 活动已完成；

（2）F 完成了 50%，实际花费 15 万元；

（3）E、G 活动尚未开始。

请计算 CV、SV，以及判断目前的绩效情况。

【问题 3】（5 分）

请计算 E 活动 5 周内完成的概率。

【2025 年 11 月第三批次试题三】

目前无背景文字部分，根据野人老师学员的回忆，案例分析考察的部分内容为：

考察领域：整合管理

【问题 1】（6 分）

（1）项目整合管理哪些过程会使用到问题日志?

（2）案例中 6 个问题分别属于整合管理哪个过程?

【问题 2】（6 分）

针对项目团队成员不愿意分享和转移知识，项目团队成员之间不信任，知识来源分散，知识管理应该采取什么措施？

【问题 3】（5 分）

知识管理过程通常包括：知识获取与集成、（1）、（2）、（3）和知识管理审计。（4）在项目早期创建，作为管理项目知识过程的输出。因此，在整个项目期间，它可以作为很多过程的输入,也可以作为输出而不断更新。参与工作的个人和团队也参与记录经验教训。可以通过视频、图片、音频或其他合适的方式记录知识，确保有效吸取经验教训。项目或阶段结束时，应把相关信息归入经验教训知识库，成为（5）的一部分。

【2025 年 11 月第三批次试题四】
目前无背景文字部分，根据野人老师学员的回忆，案例分析考察的部分内容为：
考察领域：采购管理

【问题 1】（10 分）
（1）采购管理包括哪些子过程?
（2）结合案例，在采购管理各个子过程执行了哪些活动?
【问题 2】（6 分）
（1）A 文件给了你，规格、 所需数量、质量水平、绩效数据、履约期间、工作地点和其他要求。问你这个 A 文件属于哪个文件（采购工作说明书）。
（2）采购工作说明书，采购管理计划，采购策略的主要内容分别包含什么？
【问题 3】（3 分）
案例中哪些活动属于合同管理活动?

微信公众号：野人老师
淘宝店铺：yeren.taobao.com