2021年上半年案例分析

【2021 年 05 月试题一】

某银行计划开发一套信息系统，为了保证交付质量，银行指派小张作为项目的质量保证工程师。

项目开始后，小张开始对该项目质量管理进行规划，并依据该项目的需求文件、干系人登记册、事业环境因素和组织过程资产制定了项目质量管理计划,质量管理计划完成后直接发给了项目经理和质量部主管，并打算按照质量管理计划的安排对项目进行质量检查。

项目执行过程中，小张依据质量管理计划，利用质量工具，将组织的控制目标作为上下控制界限，监测项目的进度偏差、缺陷密度等度量指标，定期收集数据，以便帮助确定项目管理过程是否受控。

小张按照质量管理计划进行检查时，出现多次检查点和项目实际不一致的情况。例如:针对设计说明书进行检查时，设计团队反馈设计说明书应在两周后提交;针对编码完成情况进行检查时，开发团队反馈代码已经测试完成并正式发布。

【问题 1】(6 分)

结合案例，请简要分析小张在做质量规划时存在的问题。

【问题 2】(7 分)

请写出常用的七种质量管理工具,并指出在本案例中小张用的是哪种工具?

【问题 3】(5 分)

请将下面①⑤的答案填写在答题纸的对应栏内。

(1)实施①过程的主要作用是促进质量过程改进

(2)测量指标的可允许变动范围称为②。

(3)③是一种结构化工具，通常具体列出各项内容，用来核实所要求的一系列步骤是否已得到执行。

(4)GB/T190001 对质量的定义为:一组④满足要求的程度。

(5)可能影响质量要求的各种威胁和机会的信息记录在⑤中。

【参考答案】

【问题 1】(6 分)

(1)质量管理计划不应由小张-个人制定，需要团队的其他成员参与

(2)质量管理计划应经过评审，再发给项目经理和质量部主管

(3)项目管理计划是总计划，制定质量管理计划的依据没有结合项目管理计划

(4)不能直接按照质量管理计划的安排对项目进行质量检查，质量管理是贯穿项目的全过程，而且不能不考虑项目后续计划的变动

(5)质量管理计划制定没有结合项目实际情况

(6)质量管理计划制定不全面

(7)质量工具利用单一

【问题 2】(7 分)

七种基本质量工具:因果图、流程图、直方图、帕累托图、核查表、控制图、散点图。

本案例中小张利用的是控制图。

【问题 3】(5 分)

微信公众号：野人老师 淘宝店铺：yerenlaoshi.taobao.com

①质量保证 ②公差 ③核对单 ④固有特性 ⑤风险登记册

【2021 年 05 月试题二】

赵工担任某软件公司的项目经理，于 2020 年 5 月底向公司提交项目报告。该项目中各项任务是严格的串行关系，合同金额 3.3 亿元，总预算为 3 亿元。

赵工的项目报告描述如下：5 月底财务执行状况很好，只花了 6000 万元。进度方面，已完成 A、B 任务，尽管 C 任务还没有完成，但项目团队会努力赶工，使工作重回正轨。

按照公司的要求，赵工提交了项目各项任务实际花费的数据(见下表)

任务	预计完成日期	预算费用	实际花费
A	2020 年 3 月底	1400	1500
B	2020 年 4 月底	1600	2000
C	2020 年 5 月底	3000	2500
D	2020 年 8 月底	9000	
E	2020 年 10 月底	7600	
F	2020 年 12 月底	6000	
G	2021 年 1 月底	600	
H	2021 年 2 月底	800	
合计		30000	

【问题 1】(6 分)

请计算出目前项目的 PV, EV, AC（采用 50/50 规则计算挣值,即工作开始记作完成 50%，工作完成记作完成 100%）

【问题 2】(8 分)

（1）请计算该项目的 CV、 SV、 CPI、SPI

（2）基于以上结果，请判断项目当前的执行状况。

【问题 3】(4 分)

（1）按照项目目前的绩效情况发展下去，请计算该项目的 EAC;

（2）基于以上结果，请计算项目最终的盈亏情况。

【问题 4】(4 分)

针对项目目前的情况，项目经理应该采取哪些措施?

【参考答案】

【问题 1】(6 分)

PV=1400+1600+3000=6000 万元

EV=1400+1600+3000x0.5=4500 万元

AC=6000 万元

【问题 2】(8 分)

(1)

CV=EV-AC=4500-6000=-1500 万元

SV=EV-PV=4500-6000=-1500 万元

CPI=EV/AC=0.75

微信公众号：野人老师 淘宝店铺：yerenlaoshi.taobao.com

SPI=EV/PV=0.75
(2)项目目前进度落后，成本超支。

【问题 3】(4 分)
(1)按目前情况继续发展，是典型偏差，EAC=BAC/CPI=30000/0.75=40000 万元
(2)合同金额 3.3 亿，33000-40000= 7000 万元，项目最终会亏损 7000 万元。
【问题 4】(4 分)
（1）快速跟进，并行施工，以缩短关键路径的长度；
（2）使用高素质的资源或经验更丰富的人员；
（3）减小活动范围或降低活动要求；
（4）改进方法或技术，以提高生产效率；
（5）加强质量管理，及时发现问题：减少返工，从而缩短工期。

【2021 年 05 月试题三】

A 公司承接了可视化系统建设项目，工作内容包括基础环境升级改造、软硬件采购和集成适配、系统开发等，任命小刘为项目经理。

小刘与公司相关部门负责人进行了沟通,从各部门抽调了近期未安排任务的员工组建了项目团队，并指派一名质量工程师编写项目人力资源管理计划。

为了使管理工作简单、高效,小刘对团队成员采用相同的考核指标和评价方式同时承诺满足考核要求的成员将得到奖金。考虑到项目团队成员长期加班，小刘向公司管理层特别申请了加班补贴，并申请了一个大的会议室作为集中办公地点。

项目实施中期的一次月度例会上，部分项目成员反馈:一是加班过多，对家庭和生活造成了影响;二是绩效奖金分配不合理。小刘认为公司已经按照国家劳动法支付了加班费用，项目成员就应该按照要求加班。同时绩效考核过程是公开、透明的，奖金多少跟个人努力有关。因此针对这些不满，小刘并没有理会。

项目实施一段时间后，团队成员士气逐渐低落，部分员工离职。同时，出现特殊情况导致项目小组无法现场集中办公，需采取远程办公方式。如此种种事先未预料情况发生，小刘紧急协调各技术部门抽调人员救火，但是项目进度依然严重滞后，客户表示不满。

【问题 1】(8 分)
结合案例，请指出项目在人力资源管理方面存在的问题
【问题 2】(4 分)
结合案例，采取远程办公方式后，项目经理在项目沟通管理计划中应该做哪些调整?
【问题 3】(3 分)
判断下列选项的正误(填写在答题纸的对应栏内，正确的选项填写“√”，错误的选项填写“×”).
（1）在组建项目团队过程中，如果人力资源不足或人员能力不足会降低项目成功的概率，甚至可能导致项目取消。( )
（2）项目人力资源管理计划的编制应在项目管理计划之前完成，( )
（3）解决冲突的方法包括问题解决、合作、强制、妥协、求同存异、撤退。( )

【参考答案】
【问题 1】(8 分)
（1）小刘不应该指派一名质量工程师编写项目人力资源管理计划

微信公众号野人老师 淘宝店铺:yerenlaoshi.taobao.com

（2）应该根据项目的具体情况制定出合理且有激励性的考核方案，小刘对团队成员采用相同的考核指标和评价方式，易导致绩效奖金分配不合理，做法欠妥
（3）项目需要长期加班，小刘要检查是否项目进度计划不合理，或者资源不足等问题。然而小刘仅申请了加班补贴和大的会议室，并未解决长期加班的不合理现象
（4）员工反应加班过多，对家庭和生活造成影响，小刘没有即时采取有效的解决方法，而是不予理会，最终导致士气低落，成员离职
（5）绩效奖金分配不合理等问题，不同的工作任务需要针对不同情况进行适合的绩效分配，小刘没有进行处理和解决，没有顾虑员工的感受
（6）原先要求集中办公，后出现无法现场集中办公，小刘没有考虑到项目的特殊情况和人员的安排
（7）项目成员士气低落，部分员工离职，小刘没有建立有效的沟通机制，和团队成员进行及时沟通反馈
（8）在组建团队的过程中，项目经理并未能针对团队存在的问题及团队建设所处阶段，采取一定的方法进行团队组织建设

【问题 2】(4 分)
（1）走变更控制流程，更新项目的沟通管理计划;
（2）收集干系人的沟通需求，对沟通的方式方法进行一定的调整;
（3）对项目干系人进行管理，保障干系人之间的有效沟通;
（4）加强沟通，建立有效的沟通机制
（5）通过线上会议等形式，将定期和不定期相结合进行沟通管理

【问题 3】(3 分)
（1）√
（2）×
计划应该是滚动规划，根据需要持续修订的，制定过程是相互交叉的。P374-375：大多数项目中，编制项目人力资源计划过程主要作为项目最初阶段的一部分，但是，这一过程的结果应当在项目的整个生命周期中进行经常性地复查,以保证它的持续适用性。如果最初的项目人力资源计划不再有效，就应当立即修正。
（3）√

【2021 年 05 月试题四】

某单位(甲方)因业务发展需要,需建设一套智能分析管理信息系统并将该研发任务委托给长期合作的某企业(方)。乙方安排对甲方业务比较了解且有同类项目实施经验的。小陈担任项目经理考虑到工期比较紧张小陈连夜加班参照同类项目文档编制了项目范围说明书,然后安排项目成员向甲方管理层进行需求调研并编制了需求文件。依据项目范围说明书，小陈将任务分解之后，立即安排项目成员启动了设计开发工作。

在编码阶段尾声，甲方向小陈提出了一个新的功能要求。考虑到该功能实现较为简单.不涉及其它功能模块小陈答应了客户的要求。在试运行阶段，发现一个功能模块不符合需求和计划要求，于是小陈立即安排人员进行了补救，虽然耽误了一些时间，但整个项目还是按照客户要求如期完成。

【问题 1】(8 分)
结合案例，请指出该项目在范围管理过程中存在的问题。
【问题 2】(6 分)

请列出项目范围管理的主要过程。

【问题 3】(6 分)

从候选答案中选择正确选项，将该选项的编号填入答题纸对应栏内。

工作分解结构是逐层分解,工作分解结构(1)层的要素总是整个项目或分项目的最终成果。一般情况下，工作分解结构控制在(2)层为宜。(3)是位于工作分解结构每条分支的最低层的可交付成果或项目组成部分。

A.工作包　　B.最低　　C.最高　　D.里程碑

E.3-6　　F.中间　　G.2-5

【参考答案】

【问题 1】(8 分)

（1）没有制定范围管理计划和需求管理计划，未做范围规划工作

（2）没做好充分的需求分析、调研等工作

（3）需求文件，未能同客户进行评审和确认

（4）项目范围说明书内容不全面或者项目范围定义不充分

（5）不能仅凭类似项目文档来编制项目范围说明书，应让团队和主要干系人一起参与并达成识

（6）没有形成范围基准，并经客户等干系人审批确认

（7）项目设计等没有得到用户的正式评审和确认

（8）缺少范围确认等环节，没有及时验收可交付成果

（9）没有做好范围变更控制，充分评估范围变更的影响

（10）变更没有规范的变更控制流程

【问题 2】(6 分)

（1）编制范围管理计划（规划范围管理）

（2）收集需求

（3）定义范围

（4）创建 WBS

（5）确认范围

（6）范围控制

【问题 3】(6 分)

（1）C （2）E （3）A

微信公众号：野人老师 淘宝店铺：yerenlaoshi.taobao.com