2022年下半年案例分析（广东卷）

【2022 年 11 月试题一】

看下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

A 公司承接了一个信息系统开发项目，任命小安为质量经理。由于前一个项目延期，小安在项目实施阶段才进入本项目。

进入项目后，小安按照项目计划编制了质量管理计划，规划了质量审计、功能测试、集成测试、验收测试等活动，并为各测试活动安排了相应测试人员。结合需求，小安在以往类似项目的基础上，修改确定了本项目的测试用例，随后分发给了测试人员，要求严格按照测试用例执行。

在功能测试时，测试人员发现测试用例对应的某项功能缺失。经查阅，需求中没有此功能，于是测试人员关闭了该问题。灰度发布后，用户在试用过程中发现了一些问题，经检查，小安发现有个别集成测试问题未关闭。为了按期上线，小安决定将灰度发布后发现的问题作为遗留项后续再处理。

【问题 1】（9 分）

（1）结合案例，请指出小安在此项目中的工作是质量保证还是质量控制？

（2）指出本案例中质量管理方面存在的问题，并给出正确的做法。

【问题 2】（6 分）

请分别指出实施质量保证和质量控制二者在工作内容上的区别。

【问题 3】（3 分）

判断下列选项的正误（填写在答题纸的对应栏内，正确的选项填写"√",错误的选项填写"×"）

（1）质量控制中，可以使用树形图或鱼骨图产生的数据来绘制关联图。（ ）

（2）广义上的质量除了产品质量还包括工作质量，工作质量是指产品使用中的价值属性。（ ）

（3）小安应该按照项目经理的要求，将系统按期上线。（ ）

微信公众号：野人老师

【2022 年 11 月试题二】

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

下表是一个软件项目在编码阶段各活动的计划和实际完成情况（工作量，单位：人天，假设工作量成本：1 万元/人天）。

活动		A	B	C	D	E	F	G	H
计划工作量	第 1 周	30	-	-	-	-	-	-	-
	第 2 周	-	30	40	-	-	-	-	-
	第 3 周	-	-	-	70	40	-	-	-
	第 4 周	-	-	-	-	-	80	-	-
	第 5 周	-	-	-	-	-	-	40	70
实际工作量	第 1 周	40	-	-	-	-	-	-	-
	第 2 周	-	30	-	-	-	-	-	-
	第 3 周	-	-	50	60	30	-	-	-
	第 4 周	-	-	-	-	-	-	30	-
	第 5 周	-	-	-	-	-	100	-	80

【问题 1】（9 分）

为了实施项目的过程跟踪，项目经理制定了如下过程跟踪表，请补齐表中的数据（PV/EV/AC 值保留整数，SPI/CPI 保留 2 位小数，单位：万元）

完成时间	第 1 周	第 2 周	第 3 周	第 4 周	第 5 周
PV	30	100	210		400
EV	30		210		400
AC	40	70			
SPI	1	0.6			
CPI	0.75	0.86		1.04	0.95

【问题 2】（4 分）

请说明第 4 周时项目的绩效情况，并说明理由。

【问题 3】（3 分）

第 4 周时，项目经理准备采取如下措施，请指出各措施可能会带来的负面风险

（1）快速跟进

（2）减小活动范围或减低活动要求

（3）改进方法或技术

【问题 4】（5 分）

第 4 周时项目经理认为，照此情况，项目的这种偏差情况还会延续到项目的收尾阶段，项目总成本会发生变化，请计算项目总成本会超出预算多少？（结果保留整数）

微信公众号：野人老师 淘宝店铺：yerenlaoshi.taobao.com

【2022 年 11 月试题三】

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

某智能体质仪生产商 A 计划生产一款新的体质仪，由于缺乏软件开发人员，决定将应用程序的开发工作外包给 B 公司。A 负责硬件及配套的固件开发，B 负责对应安卓手机应用和苹果手机应用的开发。B 作为 A 的合作伙伴，之前承担过 A 其他产品的软件开发，且此次软件不需要重新开发，只需要基于已有应用增加新体质仪的功能。

此项目以工作说明书（SOW）约定双方工作内容如下：

新体质仪项目工作说明书	
1、概述	B 公司为 A 公司开发安卓手机应用和苹果手机应用，此应用用于连接体质仪并提供体质仪相关功能。 A 公司联系人:张三 B 公司联系人:李四 此说明书生效期为: 2022 年 7 月 1 日，之后任何关于此项目的变更均需要提交变更申请表并由双方同意。本说明书的任何附件都被认定为此说明书的一部分。
2、工作量估计	*安卓应用设计(1 人月) *苹果应用设计(1 人月) *安卓应用开发(3.5 人月) *苹果应用开发(5 人月)
3、交付和付款	安卓应用开发完成---RMB150,000 苹果应用开发完成---RMB150,000 后续维护----------RMB50,000
4、承诺	双方承诺均已阅读,理解并同意上述说明书及其条款的约束，并承诺遵守相关的保密协议(附件)。
5、签章	A 公司签章　　B 公司签章

【问题 1】（5 分）

请分析案例，指出案例中工作说明书缺少的哪些主要内容。

【问题 2】（7 分）

如果 A 公司用招标的方式寻找合作方，请写出招投标程序

【问题 3】（5 分）

请将①~⑤处的答案填写在答题纸的对应栏内

（1）按照采购管理过程，该项目处于①阶段。

（2）公司招标过程涉及多种采购文件，②是用于征求潜在供应商建议的文件。

③是用来征求潜在供应商报价的文件。

（3）依据《中华人民共和国政府采购法》，政府采购方式分为公开招标、邀请招标、竞争性谈判、④、⑤和国务院政府采购监督管理部门认定的其其它方式。

微信公众号：野人老师 淘宝店铺：yerenlaoshi.taobao.com

【2022 年 11 月试题四】

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入管题纸的对应栏内。

【说明】

A 集团公司信息中心负责集团及子公司的信息系统建设和运行维护管理工作。为了确保系统安全稳定运行，并为各业务部门（系统使用方）提供良好服务，信息中心将系统运行维护工作外包给了 B 公司，B 公司高层非常重视该项目，任命张伟担任项目经理。在项目初期，张伟编制了干系人清单，部分内容如下：

一类干系人（主要干系人）：A 公司信息中心管理层。

二类干系人（次要干系人）：A 公司信息中心技术人员、B 公司管理层、B 公司行政部门（为项目提供备件、人员培训等支持）。

三类干系人（一般干系人）：A 公司业务部门人员、B 公司项目组成员、其他人员。

为确保项目沟通顺畅，张伟制定了项目沟通计划，部分内容如下：

沟通方式	沟通内容	沟通频率	沟通对象
现场会议	项目日常工作进展	每周	A 公司信息中心技术人员、B 公司项目组成员
现场会议	项目阶段性总结、汇报	每月	A 公司信息中心管理层、B 公司管理层
电话	日常工作	按需	所有干系人
电子邮件	项目周报	每周	所有干系人
在线知识库	常见问题解决方案	随时	A 公司信息中心技术人员 A 公司业务部门人员、B 公司项目组成员

项目开展三个月后，B 公司管理层收到了 A 公司信息中心管理层的投诉：一是对项目的进展情况不了解；二是业务部门反馈服务热线总是占线。张伟解释：很难协调双方公司管理层同时到场，月度项目汇报现场会议一直未能召开；A 公司业务部门人员不知道有在线知识库，遇到的大小问题都打服务热线造成了占线。

【问题 1】（10 分）

结合案例，请指出张伟在项目沟通管理与干系人管理中存在的问题。

【问题 2】（6 分）

结合案例，请采用权力/利益方格对干系人进行分析，指出针对 A 公司管理层，B 公司行政部门，A 公司业务部门人员分别采用什么方式来管理，并给出理由。

【问题 3】（3 分） 请将下面①~③处的答案填写在答题纸的对应栏内。

案例中沟通的方式，会议属于 ①;电子邮件属于②；在线知识库属于③

微信公众号：野人老师 淘宝店铺 yerenlaoshi.taobao.com