2023年下半年案例分析试题（10月28日第1批）

淘宝 APP 扫码购课　微信公众号　野人老师抖音　野人老师小红书

【2023 年 11 月试题一】

某大型国企 A 与长期合作的系统集成商 B 签订了总承包合同。为了扩容，集成商 B 将原计划在日承包合同中的部分任务调整为使用外采 PaaS 服务时间紧任务重，集成商 B 即刻开始编制公开招标文件外采 PaaS 服务，并 7 月 22 日发出招标公告，规定投标截止时间为 8 月 8 日 18 时。到了截止时间，总共收到了两家公司的投标书，一家是业内成熟的云服务提供商，另一家是某大型互联网企业 C 新成应的云服务事业部，集成商 B 的总经理王总、项目经理小唇 2 位行业专家组成了评标委员会，对两家公司进行了评标，并最终根据报价选定了接近成本价的 C 公司，签订了 2 年的台同，系统上线运行 20 个月时，C 公司进行业务重组，裁撤了效益不好的云服务事业部，开通服务将在 1 个月后停止服务。B 公司重新采购和迁移系统服务将会导致相关业务无法开展。B 和 A 说明了情况，A 以不了解相关情况为由，坚持要求 B 按合同执行。

【问题 1】
结合案例，请简要分析集成商 B 的做法存在的问题。
【问题 2】
案例中 A 要求 B 按照合同执行是否合适?并说明原因
【问题 3】（5 分）
请列出实施采购过程的输入。

微信公众号：野人老师 淘宝店铺 yeren.taobao.com

【2023 年 11 月试题二】

某项目基本情况如下表所示：

活动	紧前活动	工期(天)	最短工期(天)	正常总费用(元)	赶工费用(元/天)
A	/	1	1	5000	/
B	A	3	2	5000	7000
C	A	7	4	11000	1000
D	B	5	3	10000	2000
E	B	8	6	8500	2000
F	C、D	4	2	8500	4000
G	E、F	1	1	5000	/

例如：C 活动工期 7 天，压缩成 5 天，C 的费用是 11000+1000*（7-5）=13000 元

【问题 1】

计算项目关键路径、项目总工期、项目 BAC（3 分）

【问题 2】

计算项目第 9 天时的 SV 和 CV，并判断项目的绩效情况（9 分）

活动	计划活动百分比	完成百分比	实际花费
A	100%	100%	33000 元
B	100%	100%	
C	100%	100%	
D	100%	90%	
E	50%	60%	

【问题 3】

如果采取纠正措施，项目的 EAC 是多少？（3 分）

【问题 4】结合案例，在项目计划阶段，如果项目提前 2 天完工，请回答问题（6 分）

（1）在保证总费用最低的条件下，请问首先压缩那个活动？为什么？

（2）在（1）的基础上，给出提前 2 天完工的整体压缩方案，并计算压缩后的项目总费用。

微信公众号：野人老师 淘宝店铺：yeren.taobao.com

【2023 年 11 月试题三】

某系统集成公司中标本市商业银行信息系统建设项目，该项目根据客户业务需求，对社保基金财务系统、对公联户管理率统等 26 个系统进行开发建没。作为投标工作的负责人，老刘任命小孙为项目经理，一起编写了项目管理计划，由于工期紧张，仅确定了团队成员、进度计划、大概的预算后组织相关人员开始各个系统的开发建设工作。

关于安全设备，小孙认为可以由合作多年的密码设备厂商 A 按需供货，于是按照厂商 A 的接口运行了开发。几个月后，项目集成测试时，发现厂商 A 在半年前被清除出公司供应商名录，项目组不得不联系采购部重新寻找新的供应商。为了不影响项目整体进度，小孙直接按照架构调节方案安排项目中 80%的开发人员按照新方案进行开发，导致集成测试中发现的问题无法及时修复。

【问题 1】
分析案例，请从项目整体管理的角度指出项目当前存在的问题。
【问题 2】
请列出项目经理作为整合者必须完成的工作。
【问题 3】
判断：
（1）在项目管理中，整合管理兼具统一、合并、沟通和建应联系的性质，项目整合管理贯穿项目始终。（）
（2）为了更好地了解项目的目的、目标和预期收益，以便更有效地分配项目资源，项目章程一般由项目经理编制。（）
（3）制订项目管理计划是定义、准备和协调项目计划的所有组成部分，把它们整合成一份综合项目管理计划的过程，本过程仅开展一次或在项目预定义时开展。（）
（4）在整个项目生命周期的任何时间，参与项目的任何干系人都可以提出高更请求。（）
（5）在项目执行过程中，如果对基准进行了变更，可以基于新版本的基准来调整现在的绩效。（）

微信公众号：野人老师 yeren.taobao.com

【2023 年 11 月试题四】

目前无背景文字部分，根据野人老师学员的回忆，案例分析考察的内容为：

考察领域：风险管理

【问题 1】

风险按照产生原因划分可以分为哪些风险？

【问题 2】

背景（1）-（5）中描述的是不是风险，如果是属于哪种类型的风险？

【问题 3】

制定风险应对措施需要理解（1），这是一种可据此分析风险应对计划是否正在发挥应有作用的机制。其中包括确定和分配某个人（风险应对责任人）来实施已获同意和资金支持的风险应对措施。风险应对措施必须与（2）相匹配，能经济有效地应对挑战。

当风险出现时，不同的人会持有不同的态度（3）、（4）、（5）。

淘宝店铺：yeren.taobao.com
微信公众号：野人老师