2023年下半年案例分析试题和试题解析（11月04日第6批）

淘宝 APP 扫码购课　　微信公众号　　野人老师抖音　　野人老师小红书

【2023 年 11 月试题一】（18 分）

任务	PV	AC	完成百分比
A	100	90	80%
B	70	65	100%
C	90	85	90%
D	80	75	90%
E	50	50	100%

【问题 1】(10 分)
请从进度和成本两方面评价此项目在实施半年后的执行绩效?
【问题 2】(6 分)
针对项目目前的绩效情况，项目经理宜采用什么措施?
【问题 3】(2 分)
假设项目后续不再发生成本偏差，请计算项目的 EAC。

【参考答案】
【问题 1】(10 分)
PV=A+B+C+D+E=100+70+90+80+50=390 万元
EV=80%A+100%B+90%C+90%D+100%E=100*80%+70+90*90%+80*90%+50=353 万元
AC=A+B+C+D+E=90+65+85+75+50=365 万元
SV=EV-PV=353-390=-37 万元
CV=EV-AC=353-365=-12 万元
CV 和 SV 均小于 0，所以，成本超支，进度落后
【问题 2】(6 分)
（1）快速跟进，并行施工，以缩短关键路径的长度;
（2）使用高素质的资源或经验更丰富的人员;
（3）减小活动范围或降低活动要求;
（4）改进方法或技术，以提高生产效率;
（5）加强质量管理，及时发现问题；减少返工，从而缩短工期。
（6）关注成本超支较严重的工作。
（7）对成本的支出进行细化分析，找出成本超支的原因。
（8）针对不同的成本超支原因，采取对应的措施。例如:减少不必要的工作、优化工作流程提

高效率、削减不必要的资源。
（9）定期对项目的成本绩效进行评估，及时按情况进行调整。
【问题 3】（2 分）
后续成本不再发生偏差，说明非典型纠偏
EAC=AC+ETC
ETC=BAC-EV
BAC 是总的 PV 之和
BAC=390 万元
ETC=390-353=37 万元
EAC=365+37=402 万元

【2023 年 11 月试题二】
【说明】
A 公司全球股东大会上，股东张宇发起了一个人工智能新项目。北京地区总经理李英表示非常支持，并通知研发部门组长赵军组织人力投入到项目工作中。赵军得到通知后表示目前研发部门 80%的人力都已经投入到其他项目中,并认为这个项目技术风险大，资源储备不足，目前无法提供支持的人员。总经理李英希望人力资源王喜通过外包合同，加快招聘研发人员，并希望赵军内部调整资源安排核心研发人员必须投入到这个项目中。
【问题 1】
结合案例，请将登记册中的项目干系人按照权力/利益方格进行分组，填写在对应的分区中，并结合对应管理方法。

姓名	职位	角色	联系方式	立场	需求	管理建议
赵军	北京区研发部门组长	研发	139...	支持	资源不足，需拉招聘人工智能相关人才	xxx
李英	北京区总经理	领导	137...	反对	希望项目成功	xxx
王喜	北京区人力资源招聘人员	人力资源	138...	中立	未回复	xxx
张宇	全球股东会主席	项目发起人	131...	支持	希望公司尽快展示人工智能领域的战略规划的成果	xxx

区域	姓名	管理方法
A 区		
B 区		
C 区		
D 区		

【问题 2】
请为下列描述选择对应的沟通方法
（1）①把信息发送给需要接受这些信息的特定接收方，这种方法可以确保信息的发送，但不能确保信息送达受众或被目标受众理解，包括信件，备忘录，报告，电子都件，传真，语音邮件，日志，新间稿件。
（2）②在两方或多方之间进行多向信息交换，包括会议，电话，即时通话，视频会议等
（3）③用于信息量很大或受众很多的情况，要求接受者自主，自行地访问信息内容，包括企业内网，电子在线课程，经验救训数据库，知识库等

A.推式沟通
B.拉式沟通
C.交互式沟通
【问题 3】
①识别干系人过程的输出为（）
②管理干系人参与过程的输出包括:项目管理计划更斯、项目文件更新、组织过程更新、（）和（）
【问题 4】
下列干系人的支持程度中（）意味着需要了解项目和项目的潜在影响，并积极致力于保证项目成功。
A.不了解 B.抵制 C.中立 D.支持 E.领导

【参考答案】
【问题 1】

区域	姓名	管理方法
A 区	张宇	令其满意
B 区	李英	重点管理
C 区	赵军	随时告知
D 区	王喜	监督

注:李英应该是北京项目的主管领导，所以对项目来说是重点管理。首先关注处于 B 区的干系人，他们对项目有很高的权力，也很关注项目的结果，项目经理应该“重点管理，及时报告”，应采取有力的行动让 B 区千系人满意。项目的客户和项目经理的主管领导，就是这样的项目干系人。
【问题 2】
（1）A
（2）C
（3）B
【问题 3】
①干系人登记册
②变更请求、问题日志
【问题 4】
E

【2023 年 11 月试题三】
目前无背景文字部分，根据野人老师学员的回忆，案例分析考察的内容为：
考察领域：范围管理
【问题 1】
范围管理存在问题?
【问题 2】
WBS 的工作分解步骤?
【问题 3】
WBS 四道判断题。(无题目)

微信公众号：野人老师 淘宝店铺：yeren.taobao.com

【参考答案】
【问题 1】
由于本题目前没有背景部分，答案略
【问题 2】
WBS 分解的步骤：
①识别和分析可交付成果及相关工作
②确定 WBS 的结构和编排方法
③自上而下逐层细化分解
④为 WBS 组件制定和分配标识编码
⑤核实可交付成果分解的程度是恰当的
【问题 3】
由于本题目前没有背景部分，答案略

【2023 年 11 月试题四】
目前无背景文字部分，根据野人老师学员的回忆，案例分析考察的内容为：
考察领域：人力资源管理
【问题 1】
RACI 分别表示什么，该图存在什么问题?
【问题 2】
人力资源管理计划还缺少哪些内容?
【问题 3】
团队建设有哪些阶段;案例里面的是哪个阶段?

【参考答案】
【问题 1】
R=对任务负责任　　A=参与任务　　C=提供意见　　I=应及时得到通知
【问题 2】
由于本题目前没有背景部分，答案略
【问题 3】
（1）形成阶段（Forming）
（2）震荡阶段（Storming）
（3）规范阶段（Norming）
（4）发挥阶段（Performing）
（5）结束阶段（Adjouming）

微信公众号：野人老师
淘宝店铺：yeren.taobao.com