每日一练----规划过程组（七）----题目

1、项目风险是指（）？
A、一种确定的条件或事件；
B、一种不确定的条件或事件；
C、一种只会对项目目标产生负面影响的条件或事件；
D、一种只会对项目目标产生正面影响的条件或事件；

2、业主不能及时审查批准，分包商不能及时交工，属于（）？
A、不可预测风险
B、可预测风险
C、已知风险
D、技术风险

3、在实施定性风险分析过程中，() 负责规划风险应对措施和报告风险管理工作的进展情况。
A、风险参与者；
B、风险责任人；
C、项目经理；
D、风险提出者；

4、关于项目风险的描述，不正确的是（）？
A、风险具有随机性、相对性、可变性；
B、项目收益越大，人们愿意承担的风险越大；
C、项目投入越多，人们愿意承担的风险越大；
D、风险按照影响范围可分为局部风险和总体风险；

5、How frequently the risks are being reviewed,this should recorded in （）？
A、Risk Management Plan；
B、Issue Log；
C、Risk Register；
D、Risk Report；

6、风险影响评估的考虑因素是（）？
A、风险的紧迫性；
B、风的发生的可能性；
C、风险的连通性；
D、风险对项目目标的影响；

7、以下关于气泡图的说法中，错误的是（）？

免费题库 - 微信搜索：软考达人

A、气泡图能显示三维数据；
B、在气泡图中，把每个风险都绘制成一个气泡，并用 X 轴值、Y 轴值和气泡大小来表示风险的 3 个参数；
C、气泡图中，可以用 X 轴代表可监测性，Y 轴代表邻近性，影响值则以气泡大小表示；
D、气泡图是识别风险的工具；

8、关于风险识别的描述，不正确的是（）？
A、应鼓励所有项目人员参与风险的识别；
B、风险登记册的编制始于风险识别过程；
C、在识别风险时，要同时考虑单个项目风险及整体项目风险的来源；
D、识别风险是在项目计划阶段的工作，在其他阶段不涉及；

9、（）可以从整体工作和每项工作层级识别和跟踪风险。
A、问题日志；
B、风险管理计划；
C、资源需求；
D、WBS；

10、以下（）项目文件不是识别风险过程的输入？
A、需求文件；
B、干系人登记册；
C、里程碑计划；
D、经验教训登记册；

免费题库 — 微信搜索：软考达人

每日一练----规划过程组（七）----解析

1、项目风险是指（）？

A、一种确定的条件或事件；

B、一种不确定的条件或事件；

C、一种只会对项目目标产生负面影响的条件或事件；

D、一种只会对项目目标产生正面影响的条件或事件；

【参考答案】B

【试题解析】软考中项教程第三版 P426：是一种不确定的事件或条件，一旦发生，就会对一个或多个项目目标造成积极（机会）或消极（威胁）的影响。所以选项 B 是正确的；

选项 A 说的“确定的”是错误的；

选项 C 和 D 说的“只会产生负面影响”、“只会产生正面影响”是错误的。

2、业主不能及时审查批准，分包商不能及时交工，属于（）？

A、不可预测风险

B、可预测风险

C、已知风险

D、技术风险

【参考答案】B

【试题解析】软考中项教程第三版 P429：

已知风险----项目目标不明确，过分乐观的进度计划，设计或施工变更，材料价格波动等；

可预测风险----业务不能及时审查批准、分包商不能及时交工、施工机械出现故障等；

不可预测风险----地震、百年不遇的暴雨、通货膨胀、政策变化等。

3、在实施定性风险分析过程中，() 负责规划风险应对措施和报告风险管理工作的进展情况。

A、风险参与者；

B、风险责任人；

C、项目经理；

D、风险提出者；

【参考答案】B

【试题解析】软考中项教程第三版 P436：实施定性风险分析过程会为每个风险识别出责任人，以便由他们负责规划风险应对措施。

4、关于项目风险的描述，不正确的是（）？

A、风险具有随机性、相对性、可变性；

B、项目收益越大，人们愿意承担的风险越大；

C、项目投入越多，人们愿意承担的风险越大；

D、风险按照影响范围可分为局部风险和总体风险；

【参考答案】C

免费题库 － 微信搜索：软考达人

【试题解析】软考中项教程第三版 P426：风险的相对性中，影响人们风险承受力的因素包括：
1、收益的大小----收益越大，愿意承担的风险越大；
2、投入的大小----投入越多，愿意冒的风险就越小；
3、活动主体的地位和拥有的资源----级别越高，拥有的资源越多，风险承受能力越大。
所以选项 C 说错了，应该是投入越多，愿意承担的风险越小。

5、How frequently the risks are being reviewed,this should recorded in （）？
A、Risk Management Plan；
B、Issue Log；
C、Risk Register；
D、Risk Report；
【参考答案】A
【试题解析】风险审查的频率应记录在（）中?
A、风险管理计划；B、问题日志；C、风险登记册；D、风险报告；

6、风险影响评估的考虑因素是（）？
A、风险的紧迫性；
B、风的发生的可能性；
C、风险的连通性；
D、风险对项目目标的影响；
【参考答案】D
【试题解析】软考中项教程第三版 437：风险影响评估考虑的是风险对一项或多项项目目标的潜在影响。

7、以下关于气泡图的说法中，错误的是（）？
A、气泡图能显示三维数据；
B、在气泡图中，把每个风险都绘制成一个气泡，并用 X 轴值、Y 轴值和气泡大小来表示风险的 3 个参数；
C、气泡图中，可以用 X 轴代表可监测性，Y 轴代表邻近性，影响值则以气泡大小表示；
D、气泡图是识别风险的工具；
【参考答案】D
【试题解析】软考中项教程第三版 439：选项 D 错在气泡图是“实施定性风险分析”过程的工具，不是识别风险的工具。其他选项都是该页上对于“层级图”（气泡图是例子之一）的介绍。

8、关于风险识别的描述，不正确的是（）？
A、应鼓励所有项目人员参与风险的识别；

免费题库，微信搜索：软考达人

B、风险登记册的编制始于风险识别过程；
C、在识别风险时，要同时考虑单个项目风险及整体项目风险的来源；
D、识别风险是在项目计划阶段的工作，在其他阶段不涉及；
【参考答案】D
【试题解析】软考中项教程第三版 433：识别风险是一个迭代的过程。迭代的频率和每次迭代所需的参与程度因情况而异，应在风险管理计划中做出相应规定。所以选项 D 说的“在其他阶段不涉及”是错误的。

9、（）可以从整体工作和每项工作层级识别和跟踪风险。
A、问题日志；
B、风险管理计划；
C、资源需求；
D、WBS；
【参考答案】D
【试题解析】题干关键词：层级；软考中项教程第三版 433：范围基准是识别风险的主要输入之一，范围基准中包括工作分解结构 WBS，可用作安排风险识别工作的框架。WBS 本身是层级的，所以符合题意。

10、以下（）项目文件不是识别风险过程的输入？
A、需求文件；
B、干系人登记册；
C、里程碑计划；
D、经验教训登记册；
【参考答案】C
【试题解析】软考中项教程第三版 433：识别风险过程的输入“项目文件”包括----假设日志、成本估算、持续时间估算、问题日志、经验教训登记册（选项 D）、需求文件（选项 A）、资源需求、干系人登记册（选项 B）。而选项 C 不属于其中。

免费题库 － 微信搜索：软考达人