每日一练----规划过程组（三）----题目

1、提前量一般用（）表示?
A、正值;
B、负值;
C、零;
D、不确定;

2、以下（）依赖关系通常与客观限制有关?
A、强制性依赖关系;
B、选择性依赖关系;
C、外部依赖关系;
D、内部依赖关系;

3、模块测试可以在系统测试开始前 3 周开始，这是?
A．FS+3
B．FS-3
C．SS+3
D．SS-3

4、机器组装和测试分别由项目团队中的两个小组负责。只有机器组装完毕，才能对其进行测试，这是采用的以下哪一种关系?
A．外部强制性依赖
B．外部选择性依赖
C．内部强制性依赖
D．内部选择性依赖

5、对于电缆铺设项目，将电缆的长度乘以铺设每米电缆所需的工时来估算整个项目的工期。这是在使用以下哪种工具进行估算?
A．三点估算
B．专家判断
C．类比估算
D．参数估算

6、完成活动 A 所需的时间，悲观（P）的估计需 36 天，最可能（ML）的估计需 21 天，乐观（O）的估计需 6 天。那么活动 A 在 16 天至 26 天内完成的概率是（）?
A、55.70%;
B、68.26%;
C、95.46%;

免费题库 － 微信搜索：软考达人

D、99.73%；

7、A、B、C 三个活动时间都是 5 天，B 必须在 A 做完后开始，而且间隔 1 天，C 在 B 开始后一天开始，问活动 A 与活动 B，活动 B 与活动 C 分别是什么逻辑关系？
A 完成到开始，开始到开始
B 开始到完成，开始到开始
C 完成到开始，完成到完成
D 完成到完成，开始到开始

8、关于项目进度网络图，描述不正确的是（）？
A、是表示项目进度活动之间的逻辑关系的图形；
B、须包括项目的全部细节；
C、带汇聚和分支的活动存在较大风险；
D、可手工或借助项目管理软件来绘制；

9、（）不属于排列活动顺序过程的工具与技术？
A、箭线图法；
B、提前量和滞后量；
C、紧前关系绘图法；
D、关键路径法；

10、关于排列活动顺序过程，描述不正确的是（）；
A、主要作用是定义工作之间的逻辑顺序；
B、该过程仅开展一次或仅在项目的预定义点开展；
C、旨在将项目活动列表转化为图表，作为发布进度基准的第一步；
D、除了首尾两项，每项活动都至少有一项紧前活动和一项紧后活动，并且逻辑关系适当；

免费题库，微信搜索：软考达人

每日一练----规划过程组（三）----解析

1、提前量一般用（）表示?

A、正值;

B、负值;

C、零;

D、不确定;

【参考答案】B

【试题解析】软考中项教程第三版 P390：提前量是相对于紧前活动，紧后活动可以提前的时间量，一般用负值表示。

2、以下（）依赖关系通常与客观限制有关?

A、强制性依赖关系;

B、选择性依赖关系;

C、外部依赖关系;

D、内部依赖关系;

【参考答案】A

【试题解析】软考中项教程第三版 P390：强制性依赖关系是法律或合同要求的或工作的内在性质决定的依赖关系，往往与客观限制有关。

3、模块测试可以在系统测试开始前 3 周开始，这是?

A．FS+3

B．FS-3

C．SS+3

D．SS-3

【参考答案】D

【试题解析】在 XX 开始前开始，表示的是 SS 的关系，然后提前量用的是减号所以综合就是 SS-3 正确。

4、机器组装和测试分别由项目团队中的两个小组负责。只有机器组装完毕，才能对其进行测试，这是采用的以下哪一种关系?

A．外部强制性依赖

B．外部选择性依赖

C．内部强制性依赖

D．内部选择性依赖

【参考答案】C

【试题解析】只有 XX 完成，才能 XX 开始，说明是强制性依赖关系，另题干又描述的是 2 个活动是同一个项目团队中的 2 个小组负责的，所以不是项目和项目之间的依赖，是项目内的依赖，因此综合就是内部强制性依赖关系。

免费题库 － 微信搜索：软考达人

5、对于电缆铺设项目，将电缆的长度乘以铺设每米电缆所需的工时来估算整个项目的工期。这是在使用以下哪种工具进行估算？

A．三点估算

B．专家判断

C．类比估算

D．参数估算

【参考答案】D

【试题解析】题干描述长度乘以工时估算工期，有基本的参数模型以及公式的计算，所以属于参数估算的方式。

6、完成活动 A 所需的时间，悲观（P）的估计需 36 天，最可能（ML）的估计需 21 天，乐观（O）的估计需 6 天。那么活动 A 在 16 天至 26 天内完成的概率是（）？

A、55.70%；

B、68.26%；

C、95.46%；

D、99.73%；

【参考答案】B

【试题解析】没特别说明，默认为贝塔分布。均值=（最乐观 ＋ 最悲观 ＋ 最可能 * 4）/ 6 = （6 + 36 +21 *4）/ 6 = 21 天。标准差 = （最悲观 － 最乐观） / 6 = （36 - 6）/ 6 = 5。在 16 天至 26 天内表明就是在距离均值±1σ的范围内，因此根据给出的平均值±1σ之间的概率： 68.26%。

7、A、B、C 三个活动时间都是 5 天，B 必须在 A 做完后开始，而且间隔 1 天，C 在 B 开始后一天开始，问活动 A 与活动 B，活动 B 与活动 C 分别是什么逻辑关系？

A 完成到开始，开始到开始

B 开始到完成，开始到开始

C 完成到开始，完成到完成

D 完成到完成，开始到开始

【参考答案】A

【试题解析】A 和 B 是 FS+1 的关系，B 和 C 是 SS+1 的关系。

8、关于项目进度网络图，描述不正确的是（）？

A、是表示项目进度活动之间的逻辑关系的图形；

B、须包括项目的全部细节；

C、带汇聚和分支的活动存在较大风险；

D、可手工或借助项目管理软件来绘制；

【参考答案】B

免费题库 — 微信搜索：软考达人

【试题解析】软考中项教程第三版 P391：项目进度网络图是表示项目进度活动之间的逻辑关系的图形。项目进度网络图可手工或借助项目管理软件来绘制，可包括项目的全部细节，也可只列出一项或多项概括性活动。所以选项 B 叙述的“须包括全部细节”是错误的。

9、（）不属于排列活动顺序过程的工具与技术?

A、箭线图法；

B、提前量和滞后量；

C、紧前关系绘图法；

D、关键路径法；

【参考答案】D

【试题解析】软考中项教程第三版 P387：排列活动顺序的主要工具----紧前关系绘图法（选项 C）、确定和整合依赖关系、提前量和滞后量（选项 B）、项目管理信息系统。选项 A 的箭线图法属于双代号的绘图法，见 P390，也是该过程的工具。而选项 D 是制订进度计划的工具。

10、关于排列活动顺序过程，描述不正确的是（）；

A、主要作用是定义工作之间的逻辑顺序；

B、该过程仅开展一次或仅在项目的预定义点开展；

C、旨在将项目活动列表转化为图表，作为发布进度基准的第一步；

D、除了首尾两项，每项活动都至少有一项紧前活动和一项紧后活动，并且逻辑关系适当；

【参考答案】B

【试题解析】软考中项教程第三版 P387：排列活动顺序过程的主要作用是定义工作之间的逻辑顺序，以便在既定的所有项目制约因素下获得最高的效率。本过程需要在整个项目期间开展。所以选项 B 说的“仅开展一次”是错误的。

免费题库 - 微信搜索：软考达人