每日一练----规划过程组（九）----题目

1、下列哪种合同类型需要最完整和最精确的工作范围定义，并要求做好最周到的准备？
A．成本加激励费用合同
B．成本加固定费用合同
C．工料合同
D．总价合同

2、在编制项目采购计划时，根据采购类型的不同，需要不同类型的合同来配合。（）包括支付给卖方的实际成本，加上一些通常作为卖方利润的费用？
A、固定总价合同
B、成本补偿合同
C、工时和材料合同
D、单价合同

3、组织采购部和法务部的人员将参与项目的采购工作，有关他们在采购中的角色和职责的安排应该写入哪个文件中？
A、干系人登记册
B、采购策略
C、合同
D、采购管理计划

4、你需要供应商为你的项目提供几种不同的产品和服务。你希望建立一个详细的文档，描述工作足够的细节以便供应商来竞标，这是什么文件？
A．一份合同
B．一份建议书
C．投标人声明
D．一份采购工作说明书

5、项目采购是一项复杂的工作，编制详细可行的项目采购计划有助于项目成功，（）属于编制项目采购计划所必须考虑的内容？
A．工作说明书
B．项目范围说明书
C．自制/外购决定
D．合同收尾规程；

6、（）类合同的适用范围比较宽，风险可以得到合理的分摊，但在履行中需要注意双方对实际工作量的确认？
A、总价

免费题库 - 微信搜索：软考达人

B、成本补偿
C、工料
D、分包

7、项目管理计划不包括（）。
A、变更管理计划
B、变更日志
C、配置管理计划
D、范围基准

8、通常利用（）来明确项目规划阶段工作的完成并宣布开始项目执行阶段，目的是传达项目目标、获得团队对项目的承诺，以及阐明每个干系人的角色和职责。
A、项目章程会议；
B、项目管理计划会议；
C、项目开工会议；
D、项目可行性分析会议；

9、以下（）不属于制订项目管理计划需要的人际关系与团队技能?
A、冲突管理；
B、引导；
C、会议管理；
D、核对单；

10、关于项目管理计划的描述，不正确的是（）？
A、项目章程是编制项目管理计划的主要依据，项目经理可以参与编制项目章程；
B、头脑风暴、焦点小组、专家判断可以帮助指定项目管理计划；
C、项目管理计划可以是概括或详细的，每个组成部分的详细程度取决于具体项目的要求；
D、项目经理需要一步到位地制定好项目管理计划；

免费题库，微信搜索：软考达人

每日一练----规划过程组（九）----解析

1、下列哪种合同类型需要最完整和最精确的工作范围定义，并要求做好最周到的准备？

A．成本加激励费用合同

B．成本加固定费用合同

C．工料合同

D．总价合同

【参考答案】D

【试题解析】题干关键词："最完整和精确的工作范围定义"，软考中项教程第三版 P454：总价合同----此类合同为既定产品、服务或成果的采购设定一个总价。这种合同应在已明确定义需求，且不会出现重大范围变更的情况下使用。

2、在编制项目采购计划时，根据采购类型的不同，需要不同类型的合同来配合。（）包括支付给卖方的实际成本，加上一些通常作为卖方利润的费用？

A、固定总价合同

B、成本补偿合同

C、工时和材料合同

D、单价合同

【参考答案】B

【试题解析】软考中项教程第三版 P456：成本补偿合同向卖方支付为完成工作而发生的全部合法实际成本，外加一笔费用作为卖方的利润。

3、组织采购部和法务部的人员将参与项目的采购工作，有关他们在采购中的角色和职责的安排应该写入哪个文件中？

A、干系人登记册

B、采购策略

C、合同

D、采购管理计划

【参考答案】D

【试题解析】软考中项教程第三版 P452：采购管理计划包括的内容中第 4 条----与采购有关的干系人角色和职责。所以选项 D 符合题意。

4、你需要供应商为你的项目提供几种不同的产品和服务。你希望建立一个详细的文档，描述工作足够的细节以便供应商来竞标，这是什么文件？

A．一份合同

B．一份建议书

C．投标人声明

D．一份采购工作说明书

【参考答案】D

免费题库 － 微信搜索：软考达人

【试题解析】软考中项教程第三版 P453：采购工作说明书描述足够的细节，以允许预期的卖方确定他们是否有提供买方所需的产品、成果或服务的能力。

5、项目采购是一项复杂的工作，编制详细可行的项目采购计划有助于项目成功，（）属于编制项目采购计划所必须考虑的内容？

A．工作说明书

B．项目范围说明书

C．自制/外购决定

D．合同收尾规程；

【参考答案】B

【试题解析】软考中项教程第三版 P451：规划采购管理的输入有“项目管理计划”，项目管理计划描述了项目的需要、合理性、需求和当前边界。它包括但不限于范围基准。选项 B 是范围基准中的组成部分。其他选项都是规划采购的输出。

6、（）类合同的适用范围比较宽，风险可以得到合理的分摊，但在履行中需要注意双方对实际工作量的确认？

A、总价

B、成本补偿

C、工料

D、分包

【参考答案】C

【试题解析】题干关键词：风险合理分摊。软考中项教程第三版 P457：工料合同兼有成本补偿合同和总价合同的特点，适用范围比较宽。另外在这种合同下，买方承担中等程度的成本风险，即承担工作量变动的风险；而卖方承担单价风险，所以是双方合理分摊风险的。

7、项目管理计划不包括（）。

A、变更管理计划

B、变更日志

C、配置管理计划

D、范围基准

【参考答案】B

【试题解析】软考中项教程第三版 P369：选项 B 的变更日志属于项目文件，不属于项目管理计划的 19 个组成部分。

8、通常利用（）来明确项目规划阶段工作的完成并宣布开始项目执行阶段，目的是传达项目目标、获得团队对项目的承诺，以及阐明每个干系人的角色和职责。

A、项目章程会议；

B、项目管理计划会议；

免费题库 微信搜索：软考达人

C、项目开工会议；
D、项目可行性分析会议；
【参考答案】C
【试题解析】讲义 PPT 对于开工会议的补充，题干描述的都是该会议的目的。

9、以下（）不属于制订项目管理计划需要的人际关系与团队技能?
A、冲突管理；
B、引导；
C、会议管理；
D、核对单；
【参考答案】D
【试题解析】软考中项教程第三版 P367：四个选项都是制订项目管理计划的输入，但题干问的是“人际关系与团队技能”，所以选项 D 属于“数据收集”技术，不属于题干问的。

10、关于项目管理计划的描述，不正确的是（）？
A、项目章程是编制项目管理计划的主要依据，项目经理可以参与编制项目章程；
B、头脑风暴、焦点小组、专家判断可以帮助指定项目管理计划；
C、项目管理计划可以是概括或详细的，每个组成部分的详细程度取决于具体项目的要求；
D、项目经理需要一步到位地制定好项目管理计划；
【参考答案】D
【试题解析】软考中项教程第三版 P368：项目管理计划需要通过不断更新来渐进明细。所选项 D 说的“需要一步到位制定好”是错误的。其他选项都是 P367 上明确的该过程的输入和工具以及原话描述的内容。

免费题库 – 微信搜索：软考达人