每日一练----规划过程组（二）----题目

1、“工作分解结构”中的“工作”是指
A、为实现项目目标必须开展的活动
B、为实现可交付成果必须开展的活动
C、具体的工作任务
D、作为活动结果的工作产品或可交付成果

2、团队将项目工作和可交付成果分成较小且更易于管理的部分。团队应使用下列哪一项输入？ （）
A、需求文件
B、分解
C、范围基准
D、工作分解结构

3、在范围定义的工具和技术中，（）通过产品分解、系统分析、价值工程等技术理清产品范围，并把对产品的要求转化成项目的要求。
A、焦点小组
B、备选方案
C、产品分析
D、引导式研讨会

4、关于 WBS 的描述，不正确的是：（）。
A、WBS 必须且只能包括 100%的工作
B、WBS 的元素必须指定一个或多个负责人
C、WBS 应该由全体项目成员、用户和项目干系人一致确认
D、分包出去的工作也应纳入 WBS 中

5、The（）is a hierarchical decomposition of the total scope of work to be Carried out by the project team to accomplish the project objectives and create the required deliverables.
A、project scope statement
B、work package
C、WBS
D、project scope plan

6、关于里程碑与里程碑清单的说法，不正确的是？
A．里程碑清单是可交付成果
B．里程碑清单列出了所有里程碑

免费题库 - 微信搜索：软考达人

C．里程碑是消耗时间和资源为零的活动
D．里程碑分为强制性和可选择性

7、“定义活动”过程的输出不包括（）。
A．活动清单
B．范围基准
C．里程碑清单
D．活动属性

8、关于项目进度管理计划的描述，正确的是：（）。
A．项目进度管理计划一旦确定，不能被修改
B．在制定项目进度管理计划时，应该考虑项目章程
C．项目进度管理计划一定要形成正式的文件
D．项目进度管理计划是详细的，不能是高度概括的

9、关于活动属性的理解，不正确的是（）？
A、活动属性是指每项活动所具有的多重属性，用来扩充对活动的描述；
B、活动属性不会随时间而演进；
C、活动属性可用于识别开展工作的地点、编制开展活动的项目日历，以及相关的活动类型；
D、在下面初始阶段，活动属性包括唯一活动标识、WBS 标识和活动名称；

10、以下（）不属于项目进度管理计划的内容?
A、准确度；
B、类比估算依据；
C、控制临界值；
D、WBS；

免费题库 — 微信搜索：软考达人

每日一练----规划过程组（二）----解析

1、“工作分解结构”中的“工作”是指

A、为实现项目目标必须开展的活动

B、为实现可交付成果必须开展的活动

C、具体的工作任务

D、作为活动结果的工作产品或可交付成果

【参考答案】D

【答案解析】软考中项教程第三版 P380：“工作”是指作为活动结果的工作产品或可交付成果，而不是活动本身。

2、团队将项目工作和可交付成果分成较小且更易于管理的部分。团队应使用下列哪一项输入？ （）

A、需求文件

B、分解

C、范围基准

D、工作分解结构

【参考答案】A

【试题解析】软考中项教程第三版 P380：题干描述的是创建 WBS 子过程：“把项目可交付成果和项目工作分解成较小的、更易于管理的组件的过程”。“需求文件”是该子过程的输入。

3、在范围定义的工具和技术中，（）通过产品分解、系统分析、价值工程等技术理清产品范围，并把对产品的要求转化成项目的要求。

A、焦点小组

B、备选方案

C、产品分析

D、引导式研讨会

【参考答案】C

【答案解析】软考中项教程第三版 P378 及 PPT 上对定义范围的工具的详细说明：产品分析----把高层级的产品描述转变为有形的可交付成果，包括产品分解、系统分析、需求分析、系统工程、价值工程和价值分析等。

4、关于 WBS 的描述，不正确的是：（）。

A、WBS 必须且只能包括 100%的工作

B、WBS 的元素必须指定一个或多个负责人

C、WBS 应该由全体项目成员、用户和项目干系人一致确认

D、分包出去的工作也应纳入 WBS 中

【参考答案】B

【试题解析】软考中项教程第三版 P383：WBS 中的元素必须有人负责，而且只有一个人负

免费题库 - 微信搜索：软考达人

责。所以选项 B 说的必须一个或多个负责人是错误的。

5、The（）is a hierarchical decomposition of the total scope of work to be Carried out by the project team to accomplish the project objectives and create the required deliverables.

A、project scope statement

B、work package

C、WBS

D、project scope plan

【参考答案】C

【试题解析】（）是项目团队为完成项目目标和创建所需的可交付成果而进行的总体工作范围的层次分解。A、项目范围说明书；B、工作包；C、工作分解结构；D、项目范围计划；

6、关于里程碑与里程碑清单的说法，不正确的是?

A．里程碑清单是可交付成果

B．里程碑清单列出了所有里程碑

C．里程碑是消耗时间和资源为零的活动

D．里程碑分为强制性和可选择性

【参考答案】C

【试题解析】软考中项教程第三版 P387："里程碑的持续时间为零，它们代表的是一个重要时间点或事件"，并不是活动。

7、"定义活动"过程的输出不包括（）。

A．活动清单

B．范围基准

C．里程碑清单

D．活动属性

【参考答案】B

【试题解析】软考中项教程第三版 P386：定义活动的输出----活动清单、活动属性、里程碑清单、变更请求、项目管理计划更新；范围基准是"创建 WBS"过程的输出。

8、关于项目进度管理计划的描述，正确的是：（）。

A．项目进度管理计划一旦确定，不能被修改

B．在制定项目进度管理计划时，应该考虑项目章程

C．项目进度管理计划一定要形成正式的文件

D．项目进度管理计划是详细的，不能是高度概括的

【参考答案】B

【试题解析】软考中项教程第三版 P384：项目章程是制定进度管理计划的输入，所以 B 选

免费题库 微信搜索：软考达人

项正确。软考中项教程第三版 P385：根据项目需要，进度管理计划可以是正式或非正式的，非常详细或高度概括的。所以 C、D 选项错误。选项 A 错在计划确定后，可以通过变更流程予以修改，而不是绝对不能修改。

9、关于活动属性的理解，不正确的是（）？

A、活动属性是指每项活动所具有的多重属性，用来扩充对活动的描述；

B、活动属性不会随时间而演进；

C、活动属性可用于识别开展工作的地点、编制开展活动的项目日历，以及相关的活动类型；

D、在下面初始阶段，活动属性包括唯一活动标识、WBS 标识和活动名称；

【参考答案】B

【试题解析】软考中项教程第三版 P386：活动属性是指每项活动所具有的多重属性，用来扩充对活动的描述。活动属性随项目进展情况演进并更新。所以选项 B 说的不会随时间演进是错误的。

10、以下（）不属于项目进度管理计划的内容?

A、准确度；

B、类比估算依据；

C、控制临界值；

D、WBS；

【参考答案】B

【试题解析】软考中项教程第三版 P385：进度管理计划的内容一般包括----项目进度模型、进度计划的发布和迭代长度、准确度（选项 A）、计量单位、WBS（选项 D）、项目进度模型维护、控制临界值（选项 C）、绩效测量规则、报告格式等。而选项 B 不属于该计划的内容。

免费题库 - 微信搜索：软考达人

免费题库 - 微信搜索：软考达人