每日一练----规划过程组（五）----题目

1、（）不属于制定预算过程的输出。
A、成本基准
B、范围基准
C、项目资金需求
D、更新的活动成本估算

2、（）利用历史数据之间的统计关系和其他变量，来进行项目工作的成本估算。
A、类比估算
B、参数估算
C、自下而上估算
D、三点估算

3、以下关于成本估算的说法错误的是（）？
A、成本一般用货币单位（人民币、美元、欧元、日元）来表示；
B、针对项目使用的所有资源来估算计划活动成本；
C、一般不考虑关于风险应对方面的信息；
D、估算完成每项计划活动所需的资源的近似成本；

4、在项目实施过程中，随着项目的进展和信息的明朗，项目计划中用于应对风险的应急储备，通常应该（）？
A、逐渐增加；
B、逐渐增加或减少；
C、逐渐减少；
D、保持不变；

5、关于制定预算的描述，不正确的是（）？
A、成本基准是经过批准且按时间段分配的项目预算；
B、项目总资金需求是根据资金投入计算出的成本预算；
C、成本基准中的成本估算与进度活动直接关联；
D、项目资金通常以增量而非连续的方式投入；

6、根据项目进度基准和成本基准制定质量测量指标，属于（）阶段的工作内容。
A、评价质量
B、控制质量
C、管理质量
D、规划质量管理

免费题库 － 微信搜索：软考达人

7、为保证项目实施质量，公司组织项目成员进行了三天专业知识培训。该培训成本属于（）。
A、内部失败成本
B、外部失败成本
C、评估成本
D、预防成本

8、某公司在教育服务领域持续发展，已有丰富的项目经验，近日新立项的教育服务项目 A 需要规划质量管理，则应采用（）的方法。
A、成本收益分析法
B、质量成本法
C、标杆对照法
D、头脑风暴法

9、（）属于质量管理中规划质量过程的工具和技术。
A、质量核对单
B、质量审计
C、成本效益分析
D、甘特图

10、针对规划质量管理的工具和技术，不正确的是（）？
A、成本效益法通过比较可能的成本和预期的收益来提高质量
B、预防成本是质量成本，内部失败成本不是质量成本
C、思维导图技术有助于快速收集项目质量要求、制约因素、依赖关系和联系
D、流程图用来显示在一个或多个输入转化成一个或多个输出的过程中，所需的步骤顺序和可能分支。

免费题库一键搜索：软考达人

每日一练----规划过程组（五）----解析

1、（）不属于制定预算过程的输出。

A、成本基准

B、范围基准

C、项目资金需求

D、更新的活动成本估算

【参考答案】B

【试题解析】软考中项教程第三版 P408：制定预算的输出包括----成本基准（选项 A）、项目资金需求（选项 C）、项目文件更新（成本估算—选项 D、项目进度计划、风险登记册）。而选项 B 不是该过程的输出。

2、（）利用历史数据之间的统计关系和其他变量，来进行项目工作的成本估算。

A、类比估算

B、参数估算

C、自下而上估算

D、三点估算

【参考答案】B

【试题解析】题干关键词：统计关系。讲义 PPT 上对成本估算工具的补充：参数估算是利用历史数据之间的统计关系和其他变量，来进行项目工作的成本估算，其准确性取决于参数模型的成熟度和基础数据的可靠性。

3、以下关于成本估算的说法错误的是（）？

A、成本一般用货币单位（人民币、美元、欧元、日元）来表示；

B、针对项目使用的所有资源来估算计划活动成本；

C、一般不考虑关于风险应对方面的信息；

D、估算完成每项计划活动所需的资源的近似成本；

【参考答案】C

【试题解析】软考中项教程第三版 P407：风险登记册是估算成本过程的输入，风险既可以是威胁，也可以是机会，通常会对活动及整个项目的成本产生影响。所以估算成本时，需要考虑应对风险所需的成本。

4、在项目实施过程中，随着项目的进展和信息的明朗，项目计划中用于应对风险的应急储备，通常应该（）？

A、逐渐增加；

B、逐渐增加或减少；

C、逐渐减少；

D、保持不变；

【参考答案】C

免费题库 - 微信搜索：软考达人

【试题解析】应急储备是针对“已知-未知”风险还事先准备的储备，是考虑不确定性的方式之一，而随着项目进展，根据通用生命周期的不确定性逐渐减少的趋势，那么风险也会逐渐减少，因此针对风险的储备也应呈现逐渐减少的趋势。

5、关于制定预算的描述，不正确的是（）？
A、成本基准是经过批准且按时间段分配的项目预算；
B、项目总资金需求是根据资金投入计算出的成本预算；
C、成本基准中的成本估算与进度活动直接关联；
D、项目资金通常以增量而非连续的方式投入；
【参考答案】B
【试题解析】软考中项教程第三版 P410：项目资金需求----根据成本基准，确定总资金需求和阶段性（如季度或年度）资金需求。所以选项 B 说的“根据资金投入计算”是错误的。其他选项都是 P409~P410 上的原话。

6、根据项目进度基准和成本基准制定质量测量指标，属于（）阶段的工作内容。
A、评价质量
B、控制质量
C、管理质量
D、规划质量管理
【参考答案】D
【试题解析】题干关键词：制定质量测量指标。软考中项教程第三版 P417：规划质量管理的输出----质量管理计划、质量测量指标；

7、为保证项目实施质量，公司组织项目成员进行了三天专业知识培训。该培训成本属于（）。
A、内部失败成本
B、外部失败成本
C、评估成本
D、预防成本
【参考答案】D
【试题解析】题目关键词：培训；软考中项教程第三版 P412：图 11-39----培训属于质量成本中，一致性成本中的预防成本；

8、某公司在教育服务领域持续发展，已有丰富的项目经验，近日新立项的教育服务项目 A 需要规划质量管理，则应采用（）的方法。
A、成本收益分析法
B、质量成本法
C、标杆对照法
D、头脑风暴法

免费题库一微信搜索：软考达人

【参考答案】C

【试题解析】题干关键词：丰富的项目经验。软考中项教程第三版 P412：标杆对照是将实际或计划的项目实践与可比项目的实践进行对照，以便识别最佳实践，形成改进意见，并为绩效考核提供依据。

9、（）属于质量管理中规划质量过程的工具和技术。

A、质量核对单

B、质量审计

C、成本效益分析

D、甘特图

【参考答案】C

【试题解析】软考中项教程第三版 P410：规划质量管理子过程的主要工具和技术有----标杆对照、成本效益分析、质量成本、流程图、思维导图、测试与检查的规划等。

10、针对规划质量管理的工具和技术，不正确的是（）？

A、成本效益法通过比较可能的成本和预期的收益来提高质量

B、预防成本是质量成本，内部失败成本不是质量成本

C、思维导图技术有助于快速收集项目质量要求、制约因素、依赖关系和联系

D、流程图用来显示在一个或多个输入转化成一个或多个输出的过程中，所需的步骤顺序和可能分支。

【参考答案】B

【试题解析】预防成本是质量成本中的一致性成本；内部失败成本是质量成本中的非一致性成本。所以选项 B 的后半句错误。其他选项都是 P412~P414 的原话。

免费题库 – 微信搜索：软考达人