每日一练----规划过程组（八）----题目

1、在一个子系统中增加冗余设计，以增加某信息系统的可靠性。这种做法属于风险应对策略中的（）方法?

A、规避;

B、减轻;

C、转移;

D、接受;

2、在项目风险分析过程中，敏感性分析、模拟通常用于（)。

A、定性风险分析

B、定量风险分析

C、总体风险分析

D、具体风险分析

3、权变措施是指?

A、对负面风险事件的一个应急反应

B、当没有预料到的事情发生时遵循的一个行动计划

C、对风险管理计划中描述的风险的具体回应

D、一个前瞻性的、有计划的风险应对措施

4、某项目承包者设计该项目有 0.5 的概率获利 200000 美元。0.3 的概率亏损 50000 美元，还有 0.2 的概率维持平衡。该项目的期望值货币的价值为（ ）美元。

A、20000

B、85000

C、50000

D、180000

5、（）有利于确定哪些风险对项目具有最大的潜在影响。

A、影响图

B、决策树分析

C、模拟

D、敏感性分析

6、在进行项目风险定性分析时，一般不会涉及到（）？

A、风险数据质量评估;

B、风险概率和影响评估;

C、其他风险参数评估;

D、蒙特卡洛模拟;

免费题库 - 微信搜索：软考达人

7、在一个新项目进入开发阶段时，项目经理接到通知，一个关键项目组成部分的装运可能延期。而没有这个组成部分，项目则无法完成。因此，项目经理要求延长项目工期，来适应这个延期。这使用了下列哪一项来管理风险？

A、归避

B、减轻

C、转移

D、接受

8、风险应对策略中，（）可用于应对积极风险。

A、规避

B、转移

C、减轻

D、分享

9、公司任命小李作为项目 A 的项目经理，由于小李不能计划所有不测事件，它设立了一个应急储备，包括处理已知-未知风险的事件，资金或资源。这属于（）

A、风险规避，用应急储备避免风险的发生

B、风险接受，用应急储备接受风险的发生

C、风险转移，因为应急储备使项目成本提高

D、不当风险规划，因为应识别并虑及所有风险

10、规划风险应针对项目目标，制定提高机会，降低危险的方案和措施的过程。（）不是规划风险应对的工具与技术。

A、应急应对策略

B、概率和影响矩阵

C、专家判断

D、消极风险或威胁的应对策略

免费题库，微信搜索：软考达人

每日一练----规划过程组（八）----解析

1、在一个子系统中增加冗余设计，以增加某信息系统的可靠性。这种做法属于风险应对策略中的（）方法?

A、规避;

B、减轻;

C、转移;

D、接受;

【参考答案】B

【试题解析】软考中项教程第三版 P447：风险减轻是指采取措施来降低威胁发生的概率和影响。例如，在一个系统中加入冗余部件，可减轻原始部件故障所造成的影响。

2、在项目风险分析过程中，敏感性分析、模拟通常用于（）。

A、定性风险分析

B、定量风险分析

C、总体风险分析

D、具体风险分析

【参考答案】B

【试题解析】软考中项教程第三版 P442~P443：实施定量风险分析的工具“数据分析”----模拟、敏感性分析、决策树分析、影响图。

3、权变措施是指?

A、对负面风险事件的一个应急反应

B、当没有预料到的事情发生时遵循的一个行动计划

C、对风险管理计划中描述的风险的具体回应

D、一个前瞻性的、有计划的风险应对措施

【参考答案】A

【试题解析】讲义 PPT 上的补充说明：权变措施就是一个临场的应急反应，针对的是未知风险的发生的应对，所以不会有计划和前瞻性的，所以直接排除 B,C,D。

4、某项目承包者设计该项目有 0.5 的概率获利 200000 美元。0.3 的概率亏损 50000 美元，还有 0.2 的概率维持平衡。该项目的期望值货币的价值为（ ）美元。

A、20000

B、85000

C、50000

D、180000

【参考答案】B

【试题解析】EMV=200000*0.5+(-50000)*0.3+0*0.2=85000。

免费题库 – 微信搜索：软考达人

5、（）有利于确定哪些风险对项目具有最大的潜在影响。

A、影响图

B、决策树分析

C、模拟

D、敏感性分析

【参考答案】D

【试题解析】软考中项教程第三版 P443：定量风险分析的工具“敏感性分析”----有助于确定哪些单个项目风险或不确定性来源对项目结果具有最大的潜在影响。

6、在进行项目风险定性分析时，一般不会涉及到（）？

A、风险数据质量评估；

B、风险概率和影响评估；

C、其他风险参数评估；

D、蒙特卡洛模拟；

【参考答案】D

【试题解析】软考中项教程第三版 P437~P438：选项 A、B、C 都属于定性风险分析的工具“数据分析”，选项 D 是定量风险分析的工具。

7、在一个新项目进入开发阶段时，项目经理接到通知，一个关键项目组成部分的装运可能延期。而没有这个组成部分，项目则无法完成。因此，项目经理要求延长项目工期，来适应这个延期。这使用了下列哪一项来管理风险？

A、归避

B、减轻

C、转移

D、接受

【参考答案】A

【试题解析】“装运可能延期”是风险事件，延长工期后，到原本交付时间点的那个延期就不会再发生了，因此规避掉了当时延期的风险。

8、风险应对策略中，（）可用于应对积极风险。

A、规避

B、转移

C、减轻

D、分享

【参考答案】D

【试题解析】软考中项教程第三版 P448：积极风险或机会的应对策略----开拓、提高、分享、接受。所以选项 D 正确。选项 A、B、C 都是消极风险或威胁的应对策略。

免费题库 一键搜索，软考达人

9、公司任命小李作为项目 A 的项目经理，由于小李不能计划所有不测事件，它设立了一个应急储备，包括处理已知-未知风险的事件，资金或资源。这属于（）

A、风险规避，用应急储备避免风险的发生

B、风险接受，用应急储备接受风险的发生

C、风险转移，因为应急储备使项目成本提高

D、不当风险规划，因为应识别并虑及所有风险

【参考答案】B

【试题解析】题干关键词：应急储备。软考中项教程第三版 P447：最常见的主动接受策略是建立应急储备，安排一定的时间、资金或资源来应对风险。所以选项 B 正确。选项 D 错在本身不可能识别到所有风险。

10、规划风险应针对项目目标，制定提高机会，降低危险的方案和措施的过程。（）不是规划风险应对的工具与技术。

A、应急应对策略

B、概率和影响矩阵

C、专家判断

D、消极风险或威胁的应对策略

【参考答案】B

【试题解析】软考中项教程第三版 P445：规划风险应对的工具----专家判断（选项 C）、访谈、引导、威胁应对策略、机会应对策略（选项 D）、应急应对策略（选项 A）、整体项目风险应对策略、备选方案分析、成本效益分析、多标准决策分析。

而选项 B 的“概率和影响矩阵”是实施定性风险分析的工具。

免费题库 - 微信搜索：软考达人

免费题库 - 微信搜索：软考达人