每日一练----执行过程组（一）----题目

1、执行以下哪项会更改基准?
A、更新
B、纠正措施
C、缺陷补救
D、预防措施

2、指导与管理项目工作过程需要做下列各项，除了
A．实施由管理层提出的变更请求
B．按项目管理计划的规定，实施各种项目活动
C．随项目实施收集工作绩效数据
D．管理各种技术、人际和组织接口

3、人员的预分派不适用于
A、在投标文件中所指定的人员
B、具有特定的知识和技能的人员，项目因他们而存在
C、项目章程中指定的项目经理
D、根据雇佣合同就位的优秀专业人员

4、采取虚拟团队的方式开展项目工作，其优势是（）
A、团队成员之间更容易分享知识和经验
B、更容易跟进项目进度
C、可有效利用各个地区专家的力量
D、在家办公的团队成员容易产生孤立感

5、优秀团队的建设并非一蹴而就，要经历几个阶段，一般按顺序可以划分为（）？
A、形成阶段、震荡阶段、成熟阶段、规范阶段、解散阶段;
B、震荡阶段、形成阶段、成熟阶段、规范阶段、解散阶段;
C、震荡阶段、形成阶段、规范阶段、成熟阶段、解散阶段;
D、形成阶段、震荡阶段、规范阶段、成熟阶段、解散阶段;

6、项目团队及建设内容一般不包括（）
A、培训;
B、认可和奖励;
C、职责分配;
D、集中办公;

免费题库 － 微信搜索：软考达人

7、冲突管理中最有效的解决冲突的方法是（）？
A、合作解决；
B、包容；
C、强迫；
D、撤退；

8、（）不是管理团队的工具与技术？
A、领导力；
B、项目管理信息系统；
C、团队绩效评价；
D、冲突管理；

9、实施采购过程中往往需要综合采用多种办法，来保证采购能够顺利进行。（）不属于实施采购过程中需要用到的方法和技术？
A．投标人会议
B．自制/外购分析
C．广告
D．采购谈判

10、实施采购阶段中召开的投标人会议的结果是：
A、合同工作说明书
B、建议书
C、对所需工作有了一个清晰的、共同的理解
D、合同

免费题库 - 微信搜索：软考达人

每日一练----执行过程组（一）----解析

1、执行以下哪项会更改基准?

A、更新

B、纠正措施

C、缺陷补救

D、预防措施

【参考答案】A

【试题解析】软考中项教程第三版 P469：变更请求包括----纠正措施、预防措施、缺陷补救、更新。更新----对正式受控的项目文件或计划等进行的变更，以反映修改或增加的意见或内容。

2、指导与管理项目工作过程需要做下列各项，除了

A．实施由管理层提出的变更请求

B．按项目管理计划的规定，实施各种项目活动

C．随项目实施收集工作绩效数据

D．管理各种技术、人际和组织接口

【参考答案】A

【答案解析】选项 A 错在，指导与管理项目工作过程会实施“已批准”的变更，而不会实施直接提出的，未经变更控制流程处理的变更请求。选项 B、C、D 都是软考中项教程第三版 P467 上描述的该过程需要做的一些工作。

3、人员的预分派不适用于

A、在投标文件中所指定的人员

B、具有特定的知识和技能的人员，项目因他们而存在

C、项目章程中指定的项目经理

D、根据雇佣合同就位的优秀专业人员

【参考答案】D

【试题解析】软考中项教程第三版 P480：预分派可在下列情况下发生：1、在竞标过程中承诺分派特定人员进行项目工作；2、项目取决于特定人员的专有技能；3、制定项目章程过程或其他过程已经指定了某些团队成员的工作分派。所以 A,B,C 符合，D 没有说明。

4、采取虚拟团队的方式开展项目工作，其优势是（）

A、团队成员之间更容易分享知识和经验

B、更容易跟进项目进度

C、可有效利用各个地区专家的力量

D、在家办公的团队成员容易产生孤立感

【参考答案】C

【试题解析】软考中项教程第三版 P480 及讲义 PPT 上对虚拟团队的优缺点总结：虚拟团

免费题库 － 微信搜索：软考达人

队管理面临的挑战主要在于沟通，包括可能产生孤立感、团队成员之间难以分享知识和经验、难以跟进进度和生产率，以及可能存在时区和文化差异。所以选项 A 和选项 B 都是描述错误，选项 D 是属于缺点，选项 C 是虚拟团队的优点的第二条：为项目团队增加特殊技能，即使相应的专家不在同一地理区域。

5、优秀团队的建设并非一蹴而就，要经历几个阶段，一般按顺序可以划分为（）？
A、形成阶段、震荡阶段、成熟阶段、规范阶段、解散阶段；
B、震荡阶段、形成阶段、成熟阶段、规范阶段、解散阶段；
C、震荡阶段、形成阶段、规范阶段、成熟阶段、解散阶段；
D、形成阶段、震荡阶段、规范阶段、成熟阶段、解散阶段；
【参考答案】D
【试题解析】软考中项教程第三版 P482：塔克曼团队发展阶梯模型，一般按要依次经历“形成阶段、震荡阶段、规范阶段、成熟阶段、解散阶段。这些阶段通常按顺序进行，但也可能停滞、回退或跳过某些阶段。

6、项目团队及建设内容一般不包括（）
A、培训；
B、认可和奖励；
C、职责分配；
D、集中办公；
【参考答案】C
【试题解析】软考中项教程第三版 P481：选项 A、B、D 都是建设项目团队的工具，选项 C 是规划资源管理的工具。

7、冲突管理中最有效的解决冲突的方法是（）？
A、合作解决；
B、包容；
C、强迫；
D、撤退；
【参考答案】A
【试题解析】软考中项教程第三版 P485：合作/解决问题是综合考虑不同的观点和意见，采用合作的态度和开放式对话引导各方达成共识和承诺。这种方法可以带来双赢局面，所以是冲突双方最理想的结果。

8、（）不是管理团队的工具与技术?
A、领导力；
B、项目管理信息系统；
C、团队绩效评价；

免费题库 — 微信搜索：软考达人

D、冲突管理；

【参考答案】C

【试题解析】软考中项教程第三版 P484：管理团队的工具----人际关系与团队技能（冲突管理—选项 D、制定决策、情商、影响、领导力—选项 A）、项目管理信息系统—选项 B。而选项 C 是管理团队过程的输入，不是该过程的工具。

9、实施采购过程中往往需要综合采用多种办法，来保证采购能够顺利进行。（）不属于实施采购过程中需要用到的方法和技术？

A．投标人会议

B．自制/外购分析

C．广告

D．采购谈判

【参考答案】B

【试题解析】软考中项教程第三版 P491：实施采购的工具----专家判断、广告（选项 C）、投标人会议（选项 A）、建议书评估、采购谈判（选项 D）。而选项 B 的自制/外购分析是规划采购管理的工具。

10、实施采购阶段中召开的投标人会议的结果是：

A、合同工作说明书

B、建议书

C、对所需工作有了一个清晰的、共同的理解

D、合同

【参考答案】C

【试题解析】讲义 PPT 对实施采购的工具的展开：投标人会议----目的是确保所有潜在投标人对采购要求都有清楚且一致的理解，并确保没有任何投标人会得到特别优待。

免费题库 － 微信搜索：软考达人

免费题库 － 微信搜索：软考达人