每日一练----监控过程组（三）----题目

1、实施整体变更控制过程的输入是：
A、工作绩效报告、变更请求、事业环境因素
B、工作绩效信息、项目管理计划、项目文件
C、工作绩效报告、组织过程资产、协议
D、工作绩效数据、批准的变更请求、事业环境因素

2、由于政府法规的变化，最终产品将需要增加功能。在项目中已经讨论并批准增加功能的变更请求。这属于哪一种类型的变更请求？
A、纠正措施
B、预防措施
C、更新
D、缺陷补救

3、在执行阶段，市场部通知项目发起人中心小组提供了产品的混合审查，需要进行细微变更。项目发起人指示项目经理包含变更，因为该变更不会改变范围或预算。项目经理接下来应该怎么做？
A、记录要求的变更
B、为执行变更分配职责
C、为受影响方沟通该变更
D、召集团队来评估变更的影响

4、在进行项目整体变更控制中，首先要受理变更申请，接下来（）
A、接受或拒绝变更；
B、执行变更；
C、进行变更结果追踪与审核；
D、进行变更的整体影响分析；

5、关于实施整体变更控制过程的描述，不正确的是（）？
A、实施整体变更控制过程贯穿始终；
B、项目的任何干系人都可以提出变更请求；
C、工作绩效报告是实施整体变更控制过程的输入；
D、未经批准的变更请求不需要记录在变更日志；

6、（）不是监控项目工作的输入？
A、工作绩效报告；
B、进度预测；
C、质量报告；

免费题库 － 微信搜索：软考达人

D、成本预测；

7、在工作绩效报告的表示形式中，可用于显示项目团队速度的是（）？
A、仪表盘；
B、大型可见图表；
C、任务板；
D、燃烧图；

8、工作绩效报告的内容一般包括状态报告和进展报告，针对工作绩效报告的描述，下列（）说法是错误的；
A、工作绩效报告可以包含挣值图表和信息、趋势线和预测、缺陷直方图、合同绩效信息和风险情况概述等；
B、大型可见图表一般是由电子生成的，而不是手动维护的；
C、任务板是对计划工作的可视化表示，可以帮助项目成员随时了解各项任务的状态；
D、项目团队不应等到突破临界值才采取行动；

9、实施整体变更控制过程贯穿项目始终，（）对此承担最终责任?
A、项目发起人；
B、CCB；
C、项目经理；
D、团队成员；

10、监控项目工作过程包括了监视和控制两方面的活动，（）属于控制活动?
A、制订纠正或预防措施；
B、收集绩效信息；
C、测量绩效信息；
D、分析测量结果；

免费题库 微信搜索：软考达人

每日一练----监控过程组（三）----解析

1、实施整体变更控制过程的输入是：

A、工作绩效报告、变更请求、事业环境因素

B、工作绩效信息、项目管理计划、项目文件

C、工作绩效报告、组织过程资产、协议

D、工作绩效数据、批准的变更请求、事业环境因素

【参考答案】A

【试题解析】软考中项教程第三版 P532：实施整体变更控制的输入----项目管理计划、项目文件、工作绩效报告、变更请求、事业环境因素、组织过程资产；选项 B 的工作绩效信息、选项 C 的协议、选项 D 的工作绩效数据和批准的变更请求都不是该过程的输入。

2、由于政府法规的变化，最终产品将需要增加功能。在项目中已经讨论并批准增加功能的变更请求。这属于哪一种类型的变更请求？

A、纠正措施

B、预防措施

C、更新

D、缺陷补救

【参考答案】C

【试题解析】题干明确要增加功能，那么范围基准至少会更新。四种变更请求之一“更新”----通常改基准，所以选 C。

3、在执行阶段，市场部通知项目发起人中心小组提供了产品的混合审查，需要进行细微变更。项目发起人指示项目经理包含变更，因为该变更不会改变范围或预算。项目经理接下来应该怎么做？

A、记录要求的变更

B、为执行变更分配职责

C、为受影响方沟通该变更

D、召集团队来评估变更的影响

【参考答案】A

【试题解析】项目的任何相关方都可以提出变更请求。尽管也可以口头提出，但所有变更请求都必须以书面形式记录，并纳入变更管理和/或配置管理系统中。A 选项为变更流程的第一步：记录。

4、在进行项目整体变更控制中，首先要受理变更申请，接下来（）

A、接受或拒绝变更；

B、执行变更；

C、进行变更结果追踪与审核；

D、进行变更的整体影响分析；

免费题库 - 微信搜索：软考达人

【参考答案】D
【试题解析】讲义 PPT 上总结的变更流程的 8 个步骤，其中第 2 步就是变更初审、第 3 步就是变更方案论证，就是在对变更的影响进行分析。

5、关于实施整体变更控制过程的描述，不正确的是（）？
A、实施整体变更控制过程贯穿始终；
B、项目的任何干系人都可以提出变更请求；
C、工作绩效报告是实施整体变更控制过程的输入；
D、未经批准的变更请求不需要记录在变更日志；
【参考答案】D
【试题解析】讲义 PPT 上对变更流程的总结：将项目期间发生的变更全部记录在变更日志中。全部的变更包括审批通过、否决或推迟的所有变更。所以选项 D 说的“不需要记录”是错误的。

6、（）不是监控项目工作的输入？
A、工作绩效报告；
B、进度预测；
C、质量报告；
D、成本预测；
【参考答案】A
【试题解析】软考中项教程第三版 P526：监控项目工作的输入----项目管理计划、项目文件（假设日志、估算依据、成本预测-选项 D、问题日志、经验教训登记册、里程碑清单、质量报告-选项 C、风险登记册、风险报告、进度预测-选项 B）、工作绩效信息、协议。而选项 A 属于该过程的输出。

7、在工作绩效报告的表示形式中，可用于显示项目团队速度的是（）？
A、仪表盘；
B、大型可见图表；
C、任务板；
D、燃烧图；
【参考答案】D
【试题解析】软考中项教程第三版 P531：燃烧图（包括燃起图或燃尽图）用于显示项目团队的速度，此“速度”可度量项目的生产率。所以符合题意。

8、工作绩效报告的内容一般包括状态报告和进展报告，针对工作绩效报告的描述，下列（）说法是错误的；
A、工作绩效报告可以包含挣值图表和信息、趋势线和预测、缺陷直方图、合同绩效信息和风险情况概述等；

免费题库 微信搜索：软考达人

B、大型可见图表一般是由电子生成的，而不是手动维护的；
C、任务板是对计划工作的可视化表示，可以帮助项目成员随时了解各项任务的状态；
D、项目团队不应等到突破临界值才采取行动；
【参考答案】B
【试题解析】软考中项教程第三版 P529：一般而言，大型可见图表 BVC 不是电子生成的，而是手动维护的，因此通常是“低科技高触感”。所以选项 B 说的电子生成是错误的。其他选项都是 P528~P531 的原话。

9、实施整体变更控制过程贯穿项目始终，（）对此承担最终责任?
A、项目发起人；
B、CCB；
C、项目经理；
D、团队成员；
【参考答案】C
【试题解析】软考中项教程第三版 P532：实施整体变更控制过程贯穿项目始终，项目经理对此承担最终责任。

10、监控项目工作过程包括了监视和控制两方面的活动，（）属于控制活动?
A、制订纠正或预防措施；
B、收集绩效信息；
C、测量绩效信息；
D、分析测量结果；
【参考答案】A
【试题解析】软考中项教程第三版 P526：
监督----包括收集、测量和分析测量结果，以及预测趋势，以便推动过程改进；
控制----包括制定纠正或预防措施或重新规划（选项 A），并跟踪行动计划的实施过程，以确保它们能有效解决问题。

免费题库 － 微信搜索：软考达人