每日一练----监控过程组（二）----题目

1、下面属于项目范围控制活动的是（）？
A、对项目的绩效情况进行分析，确定是否偏离设定的范围基准；
B、对详细的范围说明书进行评审，提交客户签字确认；
C、与客户充分沟通以获取项目的详细需求；
D、与客户开展审查或检查活动，判断工作和交付成果是否符合设定的标准；

2、验收的可交付成果，属于项目范围管理中（）过程的输出。
A、定义范围
B、控制范围
C、收集需求
D、确认范围

3、在确认范围过程中，()主要关注项目范围对项目进度、资金和资源的影响，这些因素是否超过了组织承受范围，是否在投入产出上具有合理性。
A、客户
B、管理层
C、项目经理
D、项目团队成员

4、（）不属于范围变更控制的工作。
A、确定影响导致范围变更的因素，并尽量使这些因素向有利的方面发展
B、判断范围变更是否已经发生
C、管理范围变更，确保所有被请求变更按照项目整体变更控制过程处理
D、确定范围正式被接受的标准和要素

5、质量控制是项目质量控制人员采取有效措施，监督项目的具体实施结果，判断它们是否符合有关的项目质量标准，并确定消除产生不良结果原因的途径。以下内容中，（）是执行项目质量控制的输入？
1、可交付成果；2、质量测量指标；3、工作绩效数据；4、项目章程；5、批准的变更请求；
A、1、2、3
B、1、3、4
C、1、2、3、5
D、2、3、4、5

6、质量控制非常重要，但是进行质量控制也需要一定的成本。()可以降低质量控制的成本？
A、进行过程分析；
B、使用统计抽样；

免费题库 微信搜索：软考达人

C、对全程进行监督；
D、进行质量审计；

7、某公司的质量目标是每千行代码缺陷数不大于 2.5 个，项目组为了确保目标的达成，并能对软件开发项目组 5 个代码编写人员各自的质量进行趋势分析，适合使用的质量工具是（）？
A、散点图；
B、矩阵图；
C、控制图；
D、亲和图；

8、风险审计属于（）过程的工具与技术?
A、实施定性风险分析；
B、监督风险；
C、实施定量风险分析；
D、规划风险应对；

9、（）不是监督风险过程必须处理的事项?
A、识别新风险；
B、制定已识别风险的应对措施；
C、跟踪已识别的风险；
D、评估风险过程的有效性；

10、控制采购的输入不包括（）？
A、采购管理计划；
B、采购文档；
C、变更日志；
D、里程碑清单；

免费题库 — 微信搜索：软考达人

每日一练----监控过程组（二）----解析

1、下面属于项目范围控制活动的是（）？

A、对项目的绩效情况进行分析，确定是否偏离设定的范围基准；

B、对详细的范围说明书进行评审，提交客户签字确认；

C、与客户充分沟通以获取项目的详细需求；

D、与客户开展审查或检查活动，判断工作和交付成果是否符合设定的标准；

【参考答案】A

【试题解析】软考中项教程第三版 P505：控制范围是监督项目和产品的范围状态，管理范围基准变更的过程。所以选项 A 符合控制范围活动的描述；

选项 B 是定义范围；选项 C 是收集需求；选项 D 是确认范围。

2、验收的可交付成果，属于项目范围管理中（）过程的输出。

A、定义范围

B、控制范围

C、收集需求

D、确认范围

【参考答案】D

【试题解析】软考中项教程第三版 P505：确认范围的输出包括：验收的可交付成果、变更请求、工作绩效信息、项目文件更新。

3、在确认范围过程中，()主要关注项目范围对项目进度、资金和资源的影响，这些因素是否超过了组织承受范围，是否在投入产出上具有合理性。

A、客户

B、管理层

C、项目经理

D、项目团队成员

【参考答案】B

【试题解析】题干关键词：组织承受范围。软考中项教程第三版 P504：管理层----关注范围对进度、资金和资源的影响，这些因素是否超过了组织承受范围，投入产出是否合理；

4、（）不属于范围变更控制的工作。

A、确定影响导致范围变更的因素，并尽量使这些因素向有利的方面发展

B、判断范围变更是否已经发生

C、管理范围变更，确保所有被请求变更按照项目整体变更控制过程处理

D、确定范围正式被接受的标准和要素

【参考答案】D

【试题解析】软考中项教程第三版 P503：确认范围的步骤包括----1、确定范围确认的时间；2、识别范围确认需要哪些投入；3、确定范围正式被接受的标准和要素；4、确定范围确认

免费题库 － 微信搜索：软考达人

会议的组织步骤；5、组织范围确认会议。所以选项 D 属于确认范围的工作，不属于范围变更控制的工作。

5、质量控制是项目质量控制人员采取有效措施，监督项目的具体实施结果，判断它们是否符合有关的项目质量标准，并确定消除产生不良结果原因的途径。以下内容中，（）是执行项目质量控制的输入？

1、可交付成果；2、质量测量指标；3、工作绩效数据；4、项目章程；5、批准的变更请求；

A、1、2、3

B、1、3、4

C、1、2、3、5

D、2、3、4、5

【参考答案】C

【试题解析】软考中项教程第三版 P499：控制质量的工具----核对单、核查表、统计抽样、检查、测试/产品评估、绩效审查、控制图等。所以不包括项目章程，选项 B、D 排除，选项 A 不如选项 C 全面。

6、质量控制非常重要，但是进行质量控制也需要一定的成本。()可以降低质量控制的成本？

A、进行过程分析；

B、使用统计抽样；

C、对全程进行监督；

D、进行质量审计；

【参考答案】B

【试题解析】软考中项教程第三版 P500：统计抽样是指从目标总体中抽取一部分相关样本用于检查和测量，是控制质量的工具之一。所以适当的采样能够降低控制质量的成本。选项 A 的过程分析和选项 D 的质量审计都是管理质量的工具；选项 C 并不能降低质量控制的成本。

7、某公司的质量目标是每千行代码缺陷数不大于 2.5 个，项目组为了确保目标的达成，并能对软件开发项目组 5 个代码编写人员各自的质量进行趋势分析，适合使用的质量工具是（）？

A、散点图；

B、矩阵图；

C、控制图；

D、亲和图；

【参考答案】C

【试题解析】题干关键词：趋势分析；软考中项教程第三版 P501：控制图用于确定一个过程是否稳定，或者是否具有可预测的绩效。4 个选项中只有控制图是记录过程中随着时间的变化而产生的结果，进而进一步分析当前状态和未来趋势，所以选 C。

免费题库 微信搜索：软考达人

8、风险审计属于（）过程的工具与技术?

A、实施定性风险分析;

B、监督风险;

C、实施定量风险分析;

D、规划风险应对;

【参考答案】B

【试题解析】软考中项教程第三版 P519：监督风险的工具之一“风险审计”----可用于评估风险管理过程的有效性。

9、（）不是监督风险过程必须处理的事项?

A、识别新风险;

B、制定已识别风险的应对措施;

C、跟踪已识别的风险;

D、评估风险过程的有效性;

【参考答案】B

【试题解析】软考中项教程第三版 P517：监督风险是在整个项目期间，监督商定的风险应对计划的实施、跟踪已识别风险（选项 C）、识别和分析新风险（选项 A），以及评估风险管理有效性（选项 D）的过程。而选项 B 是“规划风险应对”过程处理的事项。

10、控制采购的输入不包括（）？

A、采购管理计划;

B、采购文档;

C、变更日志;

D、里程碑清单;

【参考答案】C

【试题解析】软考中项教程第三版 P520：“控制采购”过程的输入----项目管理计划（选项 A 属于）、项目文件（选项 D 属于）、协议、采购文档、批准的变更请求、工作绩效数据。而选项 C 的变更日志不属于该过程的输入。

免费题库 － 微信搜索：软考达人