第 9~11 章----综合----题目

1、项目（），指每一个项目都有一个明确的开始时间和结束时间。
A、独特性
B、临时性
C、目标性
D、渐进明细性

2、作为一个优秀的项目经理，不需要（）
A、了解客户的业务需求；
B、组建一个和谐的团队；
C、注重客户和用户参与；
D、精通项目相关的技术；

3、关于项目生命周期的描述，不正确的是（）？
A、混合型生命周期是预测型生命周期和迭代型生命周期的组合；
B、项目生命周期可以划分为启动、计划、执行和收尾；
C、项目生命周期适用于任何类型的项目；
D、所有项目都呈现出包含启动项目、组织与准备、执行项目工作和结束项目 4 各项目阶段的通用的生命周期结构；

4、关于项目管理过程组的描述,不正确的是：()。
A、5 个项目过程组具有明确的依存关系
B、过程组不是项目的阶段，但与项目阶段存在一定的关系
C、一般来说，监督和控制过程组花费项目预算最多
D、启动过程组包括制定项目章程和识别干系人两个过程

5、（）不属于项目建议书的主要内容?
A、项目的必要性；
B、项目的市场预测；
C、项目的技术方案选择；
D、项目建设必需的条件；

6、在进行项目详细可行性研究时，将有项目时的成本与无项目时的成本进行比较，求得差额，这种分析方法被称为（）？
A、经济评价法；
B、市场预测法；
C、投资估算法；
D、增量净效益法；

免费题库 - 微信搜索：软考达人

7、某公司要开发一款电子行车记录仪，成立了产品研发项目团队，发布了项目章程，其中不应包括（）？

A、开发电子行车记录仪的背景、目的及可行性；

B、业务要求或产品需求；

C、详细的开发计划和投资预算；

D、任命的项目经理和他的权限级别；

8、凸显模型根据干系人的（）识别干系人（）和（），对干系人进行分类。

A、权力、紧急程度、合法性；

B、影响、紧急程度、合法性；

C、权力、影响、紧急性；

D、影响、作用、重要性；

9、历史数据不充分时，通过考虑估算中的不确定性和风险、可以提高活动持续时间估算的准确性。使用（）有助于界定活动持续时间的近似区间？

A、类比估算；

B、三点估算；

C、参数估算；

D、专家判断；

10、在软件开发项目实施过程中，由于进度需要，有时要采取快速跟进措施。（）属于快速跟进范畴？

A、压缩需求分析工作周期；

B、设计图纸全部完成前就开始现场施工准备工作；

C、使用最好的工程师，加班加点尽快完成需求分析说明书编制工作；

D、同其他项目协调好关系以减少行政管理的磨擦；

免费题库，微信搜索：软考达人

每日一练----第 9~11 章----综合----解析

1、项目（），指每一个项目都有一个明确的开始时间和结束时间。

A、独特性

B、临时性

C、目标性

D、渐进明细性

【参考答案】B

【试题解析】软考中项教程第三版 P304：项目的“临时性”是指项目有明确的起点和终点。

2、作为一个优秀的项目经理，不需要（）

A、了解客户的业务需求；

B、组建一个和谐的团队；

C、注重客户和用户参与；

D、精通项目相关的技术；

【参考答案】D

【试题解析】项目经理是领导者和管理者，要具备的是管理技能和各类领导力技能，而实施的技术并不需要项目经理精通。

3、关于项目生命周期的描述，不正确的是（）？

A、混合型生命周期是预测型生命周期和迭代型生命周期的组合；

B、项目生命周期可以划分为启动、计划、执行和收尾；

C、项目生命周期适用于任何类型的项目；

D、所有项目都呈现出包含启动项目、组织与准备、执行项目工作和结束项目 4 各项目阶段的通用的生命周期结构；

【参考答案】A

【试题解析】软考中项教程第三版 P321：混合型生命周期----是预测型生命周期和适应型生命周期的组合。所以选项 A 说的“迭代型”是错误的。

4、关于项目管理过程组的描述,不正确的是：()。

A、5 个项目过程组具有明确的依存关系

B、过程组不是项目的阶段，但与项目阶段存在一定的关系

C、一般来说，监督和控制过程组花费项目预算最多

D、启动过程组包括制定项目章程和识别干系人两个过程

【参考答案】C

【试题解析】对大多数行业的项目来讲，执行过程组会花掉多半的项目预算。所以选项 C 说的监督和控制过程组是错误的。

5、（）不属于项目建议书的主要内容？

免费题库 - 微信搜索：软考达人

A、项目的必要性；
B、项目的市场预测；
C、项目的技术方案选择；
D、项目建设必需的条件；
【参考答案】C
【试题解析】软考中项教程第三版 P322：项目建议书应该包括的核心内容----1、项目的必要性（选项 A）；2、项目的市场预测（选项 B）；3、项目预期成果的市场预测；4、项目建设必需的条件（选项 D）；而选项 C 不是项目建议书的内容，是可研报告中的内容。

6、在进行项目详细可行性研究时，将有项目时的成本与无项目时的成本进行比较，求得差额，这种分析方法被称为（）？
A、经济评价法；
B、市场预测法；
C、投资估算法；
D、增量净效益法；
【参考答案】D
【试题解析】软考中项教程第三版 P328：详细可行性研究的方法“增量净效益法”（也叫有无比较法）----是将有项目时的成本（效益）与无项目时的成本（效益）进行比较，求得两者差额，即为增量成本（效益）。

7、某公司要开发一款电子行车记录仪，成立了产品研发项目团队，发布了项目章程，其中不应包括（）？
A、开发电子行车记录仪的背景、目的及可行性；
B、业务要求或产品需求；
C、详细的开发计划和投资预算；
D、任命的项目经理和他的权限级别；
【参考答案】C
【试题解析】软考中项教程第三版 P357：项目章程中都是一些总体的、高层级的、概述性的内容，而不会有“详细的”内容，所以选项 C 说的详细是错误的，其他选项都是该页上项目章程中的内容。

8、凸显模型根据干系人的（）识别干系人（）和（），对干系人进行分类。
A、权力、紧急程度、合法性；
B、影响、紧急程度、合法性；
C、权力、影响、紧急性；
D、影响、作用、重要性；
【参考答案】A
【试题解析】软考中项教程第三版 P362：凸显模型----通过评估干系人的权力、紧迫性和

免费题库 - 微信搜索：软考达人

合法性，对干系人进行分类。

9、历史数据不充分时，通过考虑估算中的不确定性和风险、可以提高活动持续时间估算的准确性。使用（）有助于界定活动持续时间的近似区间?

A、类比估算;

B、三点估算;

C、参数估算;

D、专家判断;

【参考答案】B

【试题解析】题干关键词：考虑不确定性和风险；软考中项教程第三版 P394：历史数据不充分时，通过考虑估算中的不确定性和风险、可以提高活动持续时间估算的准确性。使用三点估算有助于界定活动持续时间的近似区间。

10、在软件开发项目实施过程中，由于进度需要，有时要采取快速跟进措施。（）属于快速跟进范畴?

A、压缩需求分析工作周期;

B、设计图纸全部完成前就开始现场施工准备工作;

C、使用最好的工程师，加班加点尽快完成需求分析说明书编制工作;

D、同其他项目协调好关系以减少行政管理的磨擦;

【参考答案】B

【试题解析】软考中项教程第三版 P400：快速跟进是一种进度压缩技术，将正常情况下按顺序进行的活动或阶段改为至少是部分并行开展；选项 B 描述的一个工作完成前开始另一个工作，表明是 2 个工作同步进行，属于并行开展，所以符合快速根据的范畴。

免费题库 - 微信搜索：软考达人