每日一练----项目管理概论（上）----题目

1、对项目来说，“临时”的意思是？（）
A、项目的工期短
B、每个项目都有确定的开始和结束点
C、项目未来完成时间未定
D、项目随时可以取消

2、关于项目组合和项目集的描述，不正确的是（）
A、项目组合和项目集中都可能包含日常运作业务
B、项目集是项目组合的一部分
C、项目组合中的项目既可以位于项目集之内，也可以位于项目集之外
D、项目组合中的项目集和项目应有依赖关系

3、下面哪一项不在事业环境因素中？ （）
A、行业标准
B、资源可用性
C、政治氛围
D、变更控制程序

4、从组织过程资产中可以获得以下哪项信息？
A、组织文化
B、商业数据库
C、组织模板、标准
D、员工能力

5、矩阵型组织的缺点不包括（）。
A、管理成本增加
B、员工缺乏事业上的连续性和保障
C、多头领导
D、资源分配与项目优先的问题产生冲突

6、关于项目管理办公室 PMO 的叙述，（）是错误的？
A、PMO 可以为项目管理提供支持服务；
B、PMO 应该位于组织的中心区域；
C、PMO 可以为项目管理提供培训、标准化方针及程序；
D、PMO 可对跨项目的沟通进行协调；

免费题库 － 微信搜索：软考达人

7、项目经理是？ （）
A、项目发起人派来实现项目目标的个人
B、项目执行组织派来实现项目目标的个人
C、通过竞争性投标，获得项目管理服务合同的个人
D、通常是指卖方组织中的项目负责人

8、关于项目生命周期和产品生命周期的叙述，错误的是（）
A、产品生命周期是指一个产品从引入、成长、成熟到衰退的整个演变过程的一系列阶段；
B、项目生命周期是指项目从启动到完成所经历的一系列阶段，这些阶段之间的关系可以顺序、迭代或交叠进行；
C、一般来说，产品生命周期包含在项目生命周期内；
D、所有项目都呈现出包含启动项目、组织与准备、执行项目工作和结束项目 4 个项目阶段的通用的生命周期结构；

9、在项目的生命周期中，成本和人员投入在（）最高。
A、计划阶段；
B、结束阶段；
C、执行阶段；
D、启动阶段；

10、需求明确、产品清晰、风险低的情况适用哪类生命周期？ （）
A．预测型生命周期
B．迭代型生命周期
C．敏捷型生命周期
D．增量型生命周期

免费题库 — 微信搜索：软考达人

每日一练----项目管理概论（上）----解析

1、对项目来说，“临时”的意思是？（）

A、项目的工期短

B、每个项目都有确定的开始和结束点

C、项目未来完成时间未定

D、项目随时可以取消

【参考答案】B

【试题解析】软考中项教材第三版 P304：项目的“临时性”是指项目有明确的起点和终点

2、关于项目组合和项目集的描述，不正确的是（）

A、项目组合和项目集中都可能包含日常运作业务

B、项目集是项目组合的一部分

C、项目组合中的项目既可以位于项目集之内，也可以位于项目集之外

D、项目组合中的项目集和项目应有依赖关系

【参考答案】D

【试题解析】软考中项教材第三版 P310：项目组合中的项目集或项目不一定存在彼此依赖或直接相关的关联关系。所以选项 D 说的“应有依赖关系”是错误的。

3、下面哪一项不在事业环境因素中？（）

A、行业标准

B、资源可用性

C、政治氛围

D、变更控制程序

【参考答案】D

【试题解析】软考中项教材第三版 P312~P313：选项 D 的变更控制程序属于组织过程资产中的过程、政策和程序，在执行和监控阶段会重点关注。选项 A 和 C 属于外部的事业环境因素，选项 B 属于内部的事业环境因素。

4、从组织过程资产中可以获得以下哪项信息？

A、组织文化

B、商业数据库

C、组织模板、标准

D、员工能力

【参考答案】C

【试题解析】软考中项教材第三版 P312~P313：选项 C 的模板和标准属于组织过程资产中的过程、政策和程序，在启动、规划、执行、监控阶段都需关注。选项 A、B、D 都属于事业环境因素。

免费题库 － 微信搜索：软考达人

5、矩阵型组织的缺点不包括（）。

A、管理成本增加

B、员工缺乏事业上的连续性和保障

C、多头领导

D、资源分配与项目优先的问题产生冲突

【参考答案】B

【试题解析】PPT 对组织结构的总结：矩阵型组织存在着管理成本增加、多头领导、难以监测和控制、资源分配与项目优先的问题产生冲突以及权利难以保持平衡等缺点。选项 B 是项目型的缺点。

6、关于项目管理办公室 PMO 的叙述，（）是错误的?

A、PMO 可以为项目管理提供支持服务；

B、PMO 应该位于组织的中心区域；

C、PMO 可以为项目管理提供培训、标准化方针及程序；

D、PMO 可对跨项目的沟通进行协调；

【参考答案】B

【试题解析】软考中项教材第三版 P317：选项 A、C、D 都是 PMO 的职能。而选项 B 描述不正确，PMO 是对于项目相关的治理过程进行标准化，并促进资源、方法论、工具和技术共享的一个组织部门。 可以在组织的各个层面上建立 PMO，不是一定要位于组织的中心区域。

免费题库 — 微信搜索：软考达人

7、项目经理是？ （）

A、项目发起人派来实现项目目标的个人

B、项目执行组织派来实现项目目标的个人

C、通过竞争性投标，获得项目管理服务合同的个人

D、通常是指卖方组织中的项目负责人

【参考答案】B

【试题解析】软考中项教材第三版 P318：项目经理是由执行组织委派，领导团队实现项目目标的个人。

8、关于项目生命周期和产品生命周期的叙述，错误的是（）

A、产品生命周期是指一个产品从引入、成长、成熟到衰退的整个演变过程的一系列阶段；

B、项目生命周期是指项目从启动到完成所经历的一系列阶段，这些阶段之间的关系可以顺序、迭代或交叠进行；

C、一般来说，产品生命周期包含在项目生命周期内；

D、所有项目都呈现出包含启动项目、组织与准备、执行项目工作和结束项目 4 个项目阶段的通用的生命周期结构；

【参考答案】C

【试题解析】软考中项教材第三版 P318：产品生命周期中包含项目集管理、单个项目管理、以及项目集内的产品管理。产品生命周期中包括相关项目、子项目集和项目集活动。所以选项 C 是说反了，应该是项目生命周期包含在产品生命周期中。选项 A、B、D 都是书上 P317~P319 的原话。

9、在项目的生命周期中，成本和人员投入在（）最高。

A、计划阶段；

B、结束阶段；

C、执行阶段；

D、启动阶段；

【参考答案】C

【试题解析】软考中项教程第三版 P319：通用的生命周期结构具有以下特征----成本与人力投入水平在开始时较低，在工作执行期间达到最高，并在项目快要结束时迅速回落。



图 6-6　通用项目生命周期结构中典型的成本与人力投入水平

10、需求明确、产品清晰、风险低的情况适用哪类生命周期？　（）

A．预测型生命周期

B．迭代型生命周期

C．敏捷型生命周期

D．增量型生命周期

【参考答案】A

【试题解析】软考中项教程第三版 P320：预测型生命周期，适用于已经充分了解并明确需求的项目，又称为瀑布型生命周期。

免费题库 - 微信搜索：软考达人