软考达人
ruankaodaren.com

郑房新老师寄语：

由于时间仓促，精力有限，难免有不足之处，如有发现有错误，请联系我，我后续也会补充和修正。苦心人，天不负，三千越甲可吞吴！ 加油！一切皆有可能！

【无答案版】课后巩固练习- 第 9 章 项目管理概论-中项-郑房新老师

术】

【问题 1】中项-第 9 章（郑房新老师）

关于**项目**，说法正确的是（____）。

A. PMBOK 是中国软考办开发的一套描述项目管理专业范围的知识体系。

B. **项目**是为创造独特的产品、服务或成果而进行的长期性工作。

C. 项目的**"临时性"**是指项目有明确的起点和终点。所以项目成果也一定具备临时性。

D . 项目的业务价值指特定项目的成果能够为干系人带来的有形效益和无形效益。商誉和商标都是无形效益。

【问题 2】中项-第 9 章（郑房新老师）

（____）重在对项目进行优先级排序，并提供所需资源，与组织战略保持一致;（____）通过对其组成部分进行协调，对它们之间的依赖关系进行控制，从而实现一定收益

A、项目集管理　组织级项目管理

B.项目组合管理　组织级项目管理

C、项目集管理项目 组合管理

D、项目组合管理　项目集管理

【问题 3】中项-第 9 章（郑房新老师）

关于**组织结构**，说法不正确的是（____）。

A. **矩阵-强**：项目经理权力中到高，管理预算，并且是全职的。

B. PMO：项目经理权力高到几乎全部，资源可用性高到几乎全部。

C. **职能**：项目经理是兼职的。

D . 矩阵-均衡：项目经理权力低到中，并且是全职的。

【问题 4】中项-第 9 章（郑房新老师）

关于**开发生命周期**，说法不正确的是（____）

A、**预测型**适用于已经充分了解并明确确定需求的项目。

B、迭代型项目范围通常在项目生命周期的早期确定，但时间及成本会定期修改。

C、增量型在预定的时间区间内渐进增加产品功能的一系列迭代来产出可交付成果。

D、适应型每次迭代（"冲刺")结束时，项目和产品愿景的范围被明确定义和批准。

【问题 5】中项-第 9 章（郑房新老师）

说法不正确的是（____）

A、项目建议书是项目发展周期的初始阶段产物，是为银行的贷款决策或行政主管部门的审批决策提供科学依据。

B、针对面向公共服务领域的项目，其社会效益往往是可行性分析的关注重点。

C、运行环境是制约信息系统发挥效益的关键，需要考虑人员素质和工作习惯等。

D、支出分析属于经济可行性分析。

免费题库 － 微信搜索：软考达人

【问题 6】中项-第 9 章（郑房新老师）
说法正确的是（____）。
A. 投资估算法将有项目时的成本（效益）与无项目时的成本（效益）进行比较，求得两者差额即为增量成本（效益），这种方法称之为有无比较法.
B. **项目**评估可以建设单位自行评估，是银行贷款决策的依据。
C. 详细可行性研究报告必须非常冗长，非常详细，包含各种细节。
D .项目评估报告内容大纲应包括项目概况、详细评估意见、总结和建议等内容。

【问题 7】
关于项目价值的描述，不正确的是（____）
A、项目存在于组织中,为干系人创造价值
B、价值以过程为导向并定量定义，以获得预期的经济收益为目标
C、项目可通过提高效率、生产力、效果或响应能力来创造价值
D、价值是项目成功的最终指标，可创造满足需要的新产品、服务或结果

【问题 8】
关于**项目管理原则**，说法不正确的是（____）
A、原则七：根据环境进行裁剪：每个项目都具有独特性
B、原则八:将**质量**融入到过程和成果中：质量通过成果的验收标准来衡量
C、原则九:驾驭复杂性：复杂性只在项目初期出现
D、原则十:优化风险应对：风险可能是积极的（机会)，也可能是消极的（威胁)

9.10 本章练习

1.选择题
(1)项目有明确的起点和终点，体现了项目的（____）特性。
A.独特性
B.临时性
C.渐进明细
D.及时性

(2)项目管理不善，可能会导致的后果不包括（____）。
A.项目范围失控
B.组织声誉受损
C.管理制约因素
D.干系人不满意

(3)从项目、项目集、项目组合管理的目标来看，（____）注重于开展“正确”的工作，即“做正确的事”。
A.项目组合管理
B.单个项目管理
C.大项目管理
D.项目集管理

(4)在（____）组织结构中，项目经理全职指定工作角色。

免费题库—微信搜索：软考达人

A. 职能型
B. 平衡矩阵型
C. 强矩阵型
D. 弱矩阵型

(5)（____）PMO 直接管理和控制项目。项目经理由 PMO 指定并向其报告。这种类型的 PMO 对项目的控制程度很高。
A. 指令型
B. 支持型
C. 控制型
D. 组合型

(6)针对领导力和管理二者的区别，属于领导力的特征的是（____）。
A. 直接利用职位权力
B. 关注系统和架构
C. 关注可操作性的问题和问题的解决
D. 激发信任

(7)（____）的特点是先基于初始需求制订一套高层级的计划，再逐渐把需求细化到适合特定的规划周期所需的详细程度。
A. 预测型项目生命周期
B. 混合型项目生命周期
C. 适应型项目生命周期
D. 瀑布型项目生命周期

(8)以下关于项目建议书包含的内容，描述不正确的是（____）。
A. 项目建设的必要性
B. 项目的市场预测
C. 技术能力分析
D. 项目建设必需的条件

(9)在项目可行性研究工作中，技术可行性分析的关注内容不包含（____）。
A. 进行项目开发的风险
B. 人力资源的有效性
C. 物资(产品)的可用性
D. 投资收益的可行性

免费题库 － 微信搜索：软考达人