郑房新老师寄语：

由于时间仓促，精力有限，难免有不足之处，如有发现有错误，请联系我，我后续也会补充和修正。苦心人，天不负，三千越甲可吞吴！加油！一切皆有可能！

【无答案版】课后巩固练习- 第 12 章 执行过程组-中项-郑房新老师

【问题 9】

说法正确的是（____）。

A. 制定项目管理计划，以“开踢会议”为开始标志。

B. 缺陷补救为使项目工作绩效重新与项目管理计划一致而进行的有目的的活动。

C. 纠正措施确保项目工作的未来绩效符合项目管理计划而进行的有目的的活动。

D . 指导与管理项目工作需要实施已批准变更的过程且在整个项目期间开展。

【问题 10】（郑房新老师）

说法正确的是（____）。

A. 管理项目知识需要在整个项目期间开展。

B. 知识管理属于管理项目知识的工具，信息管理不属于管理项目知识的工具。

C. 通常，面对面互动最不利于建立知识管理所需的信任关系。

D . 知识管理最重要的环节就是知识付费，老板给钱到位，大家都愿意分享知识。

【问题 4】

说法正确的是（____）。

A. 散点图可以对潜在缺陷成因进行分类，展示最应关注的领域。

B. 核对单是一种展示数字数据的条形图，可展示每个可交付成果的缺陷数量、缺陷成因排列、各个过程的不合规次数，或项目或产品缺陷的其他表现形式。

C. 流程图又称“鱼骨图”，将问题陈述的原因分解为离散的分支，有助于识别问题的主要原因或根本原因。

D. 管理质量过程需要在整个项目期间开展。

【问题 13】

关于**获取资源**，**说法**或者**做法**不正确的是（____）。

A. **获取资源**是获取项目所需的团队成员、设施、设备、材料、用品和其他资源的过程。

B. 内部资源由职能经理或资源经理负责获取（分配），外部资源则通过采购过程获得。

C. 项目经理或项目团队应该进行有效谈判，并影响那些能为项目提供所需团队和实物资源的人员。

D . **获取资源**应根据需要在在项目初期开展 。

【问题 14】（软考郑房新老师）

【2023 年上半年-第 41 题】-第 13 章-资源管理-虚拟团队

（____）不是虚拟团队的优势

A.更好地利用不在同一地理区域的专家的专业技术

B、提高沟通效率，便于分享知识和经验

C、将在家办公的员工纳入团队

D、节约差旅费用和办公场地费用

【问题 15】（软考郑房新老师）

免费题库 － 微信搜索：软考达人

关于**建设团队**，正确的是（____）。
A. 集中办公可以降低成本、减少出差及搬迁费用，将在家办公的员工纳入团队。
B. 项目经理应该等到项目完成时才给予认可与奖励。
C. **虚拟团队**是指把许多或全部最活跃的项目团队成员安排在同一个地点工作，以增强团队工作能力。
D . **培训**包括旨在提高项目团队成员能力的全部活动，可以是正式的或非正式的。

【问题 16】（**软考郑房新老师**）
关于管理团队，正确的是（____）。
A. 将问题推给其他人员解决属于缓和。
B. 他只是个孩子，我们必须过度的包容，溺爱小孩子。
C. 妥协用权力来强行解决紧急问题，这种方法通常会导致“赢-输”局面。
D . 合作可以带来“双赢”局面。

【问题 2】**软考郑房新老师**）
关于采购管理，正确的是:( )
A、投标人会议可以允许部分投标人有特权，可以排斥歧视一部分外地企业。
B、选定的卖方是在建议书评估或投标评估中被判断为价格最低的的投标人。
C、招标文件是采购文件，但独立成本估算不是采购文件。
D、大多数政府机构都要求公开发布采购广告，或在网上公布拟签署的政府合同的信息。

12.11 本章练习
1.选择题
(1)过程改进通常是在（ ）过程中。
A.规划质量管理
B.管理质量
C.控制质量
D. 检查质量

(2)项目经理观察到有些项目团队成员开始调整工作习惯以配合其他成员。但是，他们彼此仍然缺乏信任。项目经理可以得出（ ）结论。
A.团队处于规范阶段，很有可能进入到成熟阶段
B.团队处于震荡阶段，很有可能进入到规范阶段
C.团队处于规范阶段，很有可能退回到震荡阶段
D.团队处于震荡阶段，很有可能退回到形成阶段

(3)项目经理被分配管理一个智能型新产品研发项目。项目团队是按照专业知识从不同地方选择的，发现难以管理分处不同地方的项目团队成员后，项目经理申请了一个新地点将团队整合在一起。项目经理可使用（ ）技术。
A.虚拟团队
B.团队建设
C.集中办公
D. 基本规则

(4)项目沟通计划中规定，项目经理需要每两周向干系人用电子邮件形式发送报告，这份报告应该是（ ）。
A.工作绩效数据
B.工作绩效分析

免费题库一微信搜索：软考达人

C. 工作绩效报告
D. 工作挣值分析

(5) 供方选择标准是以下哪个文件的一个组成部分（ ）。
A. 采购工作说明书
B. 采购文件
C. 项目章程
D. 卖方建议书

(6) 在一次项目团队内部会议中，一名成员不同意项目经理的方案，导致会议无法进行。项目经理提出先讨论下一项议题，会后单独与其沟通。项目经理使用的是（ ）。
A. 缓和或包容
B. 妥协或调解
C. 强迫或命令
D. 撤退或回避

(7) 随着项目的开展，项目周会的出席人数一直在下降，如果要鼓励干系人积极参加，项目经理应该查阅（ ）。
A. 干系人登记册
C. 人力资源管理计划
B. 沟通管理计划
D. 干系人参与计划

(8) 执行过程组的主要目标是（ ）。
A. 跟踪并审查项目进度
B. 管理干系人的期望
C. 完成确定的工作满足项目目标
D. 监控进度表

2. 思考题 (1) 沟通管理和干系人管理的区别是什么？

(2) 团队绩效评价与项目绩效评价的区别是什么？

(3) 质量改进和过程改进的关系是什么？

免费题库 － 微信搜索：软考达人