软考达人
ruankaodaren.com

郑房新老师寄语：

由于时间仓促，精力有限，难免有不足之处，如有发现有错误，请联系我，我后续也会补充和修正。苦心人，天不负，三千越甲可吞吴！ 加油！一切皆有可能！

【无答案版】课后巩固练习- 第 14 章 收尾过程组-中项-郑房新老师

【问题 14】（郑房新老师）

说法正确的是（____）。

A. 如果项目在完工前提前终止，项目经理应该停止所有工作，撤离所有人员。

B. 结束项目或阶段的作用包括：存档项目或阶段信息，完成计划的工作和释放组织团队资源以展开新的工作。。

C. **结束项目或阶段**贯穿项目始终。

D . 可交付成果是**结束项目或阶段的输入**。

(1)在项目收尾过程中，关于验收测试的描述，正确的是（ ）。

A.验收测试是依照双方合同约定的系统环境，以确保系统的功能和技术设计满足建设方的功能需求和非功能需求，并能正常运行

B.验收测试由于用户不是 IT 从业人员，所以无须编写测试用例

C.验收测试环境的搭建须严格遵从承建方的开发测试环境

D.验收测试报告的出具和签署由承建方的专业测试团队完成

(2)在项目收尾过程中，关于试运行的描述，不正确的是（ ）。

A.试运行期间系统发生的问题，可能是系统缺陷，也可能是额外的新需求

B.试运行过程中识别的新需求，应马上执行变更流程予以处理

C.为了检验系统的试运行情况，客户可将部分数据或配置信息加载到信息系统上进行正常操作

D.在试运行期间，甲乙双方可以进一步确定具体的工作内容并完成相应的交接工作

(3)在项目收尾过程中，关于项目终验(最终验收)的描述，不正确的是（ ）。

A.项目试运行与最终验收是两个固定环节，不可以合并

B.对于信息系统而言，最终验收标志着项目的结束和售后服务的开始

C.最终验收工作意味着双方对结束项目工作的认可，而不是单方面认可

D.项目最终验收合格后，应该由双方的项目组撰写验收报告提请双方工作主管认可

(4)在项目收尾过程的移交过程相关描述，不正确的是（ ）。

A.项目经理需要依据项目立项管理文件、合同或协议中交付内容的规定，识别并整理向客户方移交的工作成果

B.项目经理需要依据上线发布或运维移交的相关规定，识别并整理向运维和支持团队移交的工作成果

C.在项目收尾过程中，项目团队应归纳总结项目的过程资产和技术资产，提交组织更新至过程资产库

D.在项目组织移交过程资产的时候，只需移交最终成果，无须提交过程成果

(5)在项目总结阶段，（ ）不属于项目总结会议中需要关注的内容。

A.项目目标

B.技术绩效

C.意见和改进建议

D.需交付内容

免费题库 - 微信搜索：软考达人