郑房新老师寄语：

由于时间仓促，精力有限，难免有不足之处，如有发现有错误，请联系我，我后续也会补充和修正。苦心人，天不负，三千越甲可吞吴！ 加油！一切皆有可能！

【无答案版】课后巩固练习- 第 15 章 组织保障组-中项-郑房新老师

【问题 1】中项-第 15 章（郑房新老师）

说法正确的是（____）。

A. 个人或组织的信用信息属于经营管理信息。

B. 开发团队的职责定义属于开发文档。

C. 最低限度文档(1 级文档):适合开发工作量低于一个人·月的开发者自用程序。。

D . 内部文档(2 级文档):适合于由同一单位内若干人联合开发的程序，或可被其他单位使用的程序。

【问题 2】中项-第 15 章（郑房新老师）

（_____） 不属于**配置项**内容。

A、项目计划书

B、需求文档

C、源代码

D、会议记录

【问题 3】中项-第 15 章（郑房新老师）

关于配置项，说法不正确的是（_____） 。

A、基线配置项包含所有的设计文档和源程序等，向开发人员开放读取的权限

B、**配置项状态**分为“草稿”“正式”和“修改”三种。

C、版本号 9.11 是正式

D、版本号 0.999 是草稿

【问题 4】中项-第 15 章（郑房新老师）

关于配置管理，说法不正确的是（_____） 。

A、**配置基线**也是指一个产品或系统在某一特定时刻的配置状况。这个基线可以作为初始状态的一个参考或当前状态的一个对照。

B、**配置**基线为项目工作提供了一个定点和快照。

C、开发库也称为主库，包含当前的基线以及对基线的变更，配置项被置于完全的配置管理之下，某个阶段工作结束时，将当前的工作产品存入受控库。

D、产品库也称为静态库、发行库、软件仓库，包含已发布使用的各种基线的存档，被置于完全的配置管理之下。

【问题 5】中项-第 15 章（郑房新老师）

（_____）负责在整个项目生命周期中进行配置管理的主要实施活动 。

A、配置管理负责人。

B、配置管理员。

C、配置项负责人。

D、CCB。

【问题 6】中项-第 15 章（郑房新老师）

图片中③是（_____） 。

免费题库 － 微信搜索：软考达人



图 19-2　基于配置库的变更控制

A、检出 (Check out)。
B、复制。
C、检入 (Check in)。
D、更新。

【问题 7】中项-第 15 章（郑房新老师）
关于项目变更管理的描述，不正确的是:（_____）
A、项目范围(工作)和产品范围(工作)定义的过失或者疏忽不属于变更
B、项目规模小、与其他项目的关联度越小时，变更的提出和处理过程可在的原因操作上力求简便、高效
C、变更管理的实质是根据项目情况不断调整项目方向和资源配置，最大程度满足项目需求
D.在项目变更过程控制中，需要对进度变更控制、成本变更控制和合同变更控制等进行重点关注

【问题 8】中项-第 15 章（郑房新老师）
案例-默写题：请写出**变更管理**工作程序。

(1)项目变更管理的实质是（ ）。
A.不断调整项目努力方向和资源配置，提升项目价值
B.前期项目管理者的粗心
C.项目推进过程中甲方提出越来越多的需求
D.最大程度地满足甲方的需求

(2)项目变更的常见原因一般不包括（ ）。
A.项目范围(工作)定义的过失或者疏忽
B.应对风险的紧急计划，但不包括回避计划
C.项目执行过程与基准要求不一致带来的被动调整
D.外部灾害天气

(3)项目变更的依据是（ ）。
A.干系人的需求
B.甲方的要求
C.项目基准
D.项目成员的请求

(4)软件版本发布前的准备工作一般不包括（ ）。
A.备份版本发布所涉及的存储过程

郑房新老师
免费题库 — 微信搜索：软考达人

B.启动回退机制的触发条件
C.系统应急方案
D.进行相关的回退分析

(5)在项目的实施阶段，当客户明确提出某项需求更改时，项目经理应该（ ）。
A.与客户方领导进行沟通，尽量劝说其不要更改需求
B.先评估变更会对项目带来怎样的影响，然后再与客户协商解决措施
C.接受客户的变更请求，启动变更控制流程，遵循变更流程进行更改
D.汇报给高层领导，由领导决定

(6)关于变更的流程和规则的做法中，错误的是（ ）。
A.以口头方式提出某项变更，在评估前针对该变更提交了书面报告
B.项目组成员变更以邮件发出，在评审前填写了变更申请
C.为了规范，监理不对变更进行分级，所有变更流程都不能简化
D.按照影响范围、紧急程度把变更分为 3 个优先级别

(7)在对一项任务的检查中，项目经理发现一个团队成员正在用与 WBS 字典规定不符的方法来完成这项工作。项目经理应首先（ ）。
A.告诉这名团队成员采取纠正措施
B.确定这种方法对职能经理而言是否尚可接受
C.问这名团队成员，这种变化是否必要
D.确定这种变化是否改变了工作包的范围

(8)某项目已制定了详细的范围说明书，并完成了 WBS 分解。在项目执行过程中，项目经理在进行下一周工作安排的时候，发现 WBS 中遗漏了一项重要的工作，那么接下来他应该首先（ ）。
A.组织项目组讨论，修改 WBS
B.修改项目管理计划，并重新评审
C.汇报给客户，与其沟通，重新编写项目文档
D.填写项目变更申请，对产生的工作量进行估算，等待变更委员会审批

(9)变更管理首要完成的任务是（ ）。
A.分析变更的必要性和合理性，确认是否实施变更
B.记录变更信息、填写变更控制单
C.做出变更，并交上级审批
D.修改相应的软件配置项(基线)，确立新的版本

(10)在进行项目整体变更控制过程中，首先要受理变更申请，接下来（ ）。
A.接受或拒绝变更
B.执行变更
C.进行变更结果追踪与审核
D.进行变更的整体影响分析

免费题库 - 微信搜索：软考达人